

**REGIONE SICILIANA**  
**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 366 del 6-11-15

**OGGETTO:** Presa d'atto e approvazione variazioni in esecuzione relative alla fornitura del lotto n. 1 (CIG 5722257BD9) della gara a procedura aperta per l'affidamento dei contratti per la "REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI MOBILI E STRUMENTAZIONE SINGOLA PER L'ADEGUAMENTO DEI LABORATORI MOBILI ESISTENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ARIA DI ARPA SICILIA" di cui alla Linea d'intervento 2.3.1 B-D "Azioni di monitoraggio della qualità dell'aria in accordo con la pianificazione nazionale e regionale" del PO FESR Sicilia 2007-2013. **CODICE CUP E79E13000390006.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/GAB del 30/07/12)

**VISTO** l'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31 maggio 2004 n. 9, di istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA - Sicilia;

**VISTO** il Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 165/Gab del 1 giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 luglio 2005;

**VISTO** il D.D.G. n. 315 del 13/06/2005: Presa d'atto "Approvazione del Regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTO** il D.D.G. A.R.T.A. n. 586 del 01.07.2015 di approvazione del D.D.G. ARPA n. 184 del 29.06.2015 "Adozione del Piano Aziendale 2015/2017, del Bilancio Economico Pluriennale di previsione 2015/2017 e del Bilancio Economico di previsione 2015";

**VISTO** il Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (PO FESR 2007-2013) della Regione Siciliana;

**VISTO** in particolare l'asse 2 obiettivo specifico 2.3 obiettivo operativo 2.3.1, Linea d'intervento 2.3.1 B-D "Azioni di monitoraggio della qualità dell'aria in accordo con la pianificazione nazionale e regionale";

**VISTO** il DDG ARTA n. 779 del 27/12/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 10/01/2013, con il quale è stato approvato e ammesso al finanziamento il progetto per la "realizzazione di nuovi laboratori mobili e strumentazione singola per l'adeguamento dei laboratori mobili esistenti per l'implementazione della rete di monitoraggio aria di ARPA Sicilia" per € 1.964.069,80 e notificato ad ARPA con nota prot. n. 17025 del 10/04/2013;

**VISTO** il DDG ARPA n. 149 del 30/04/2013 con il quale si è preso atto del sopra citato DDG ARTA;

**VISTO** il DDG ARTA n. 432 del 14/06/2013, con il quale è stata impegnata la somma di € 1.964.069,80 sul capitolo 842057 del Bilancio della Regione Siciliana, Rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente, Esercizio Finanziario 2013, relativo agli interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1. del PO FESR, trasmesso ad ARPA con nota prot. n. 33197 del

Il Funzionario  
Dott.ssa *Mariangela Vinciguerra*



29/07/2013;

**VISTO** il DDG n. 142 del 22/04/2014, trasmesso con nota prot. n. 27265 del 30/04/2014 all'ARTA, Dipartimento Regionale Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 art. 90 LR 6/2001, con il quale ARPA Sicilia ha indetto la procedura aperta per l'affidamento del contratto per la realizzazione del progetto in parola:

**VISTO** il DDG n. 39 del 12/02/2015, come modificato dal successivo n. 135 del 22/04/2015, con il quale è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria della gara e si è proceduto alle aggiudicazioni definitive;

**PRESO ATTO**, in particolare, dell'aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 (CIG 5722257BD9), all'R.T.I. composto da ORION S.r.l. (capogruppo) Via A. Volta n. 25/b – 35030 Veggiano (PD) – P.I. 0249470284, Project Automation S.p.A. (mandante) Via Elvetia n. 42 – 20900 Monza – P.I. 02930110966; SRA Instruments S.p.A. (mandante) viale Assunta n. 101 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – P.I.12844250154 - per:

Lotto 1	Netto	IVA	Lordo
forniture	€ 1.329.724,50	€ 292.539,39	€ 1.622.263,89
servizi	€ 56.998,10	€ 12.539,58	€ 69.537,68
totale	€ 1.386.722,60	€ 305.078,97	€ 1.691.801,57

**VISTO** il contratto pubblico, Rep. n. 9620 del 22/05/2015 del notaio Saguto, registrato all'Ufficio del Registro il 27/05/2015 al n. 5947, stipulato con la ditta Orion S.r.l. in qualità di capogruppo del citato R.T.I.;

**VISTA** la nota prot. n. 65023 del 04/11/2015 con la quale il Responsabile del procedimento, Dott. Vincenzo Ruvolo, ha trasmesso i verbali di variazioni in esecuzione;

**VISTO** il verbale di variazione in esecuzione del 14/07/2015 con il quale vengono apportate, ai sensi dell'art. 12 del contratto ed in conformità al comma 6 dell'art. 311 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. delle variazioni alla fornitura dei laboratori mobili allo scopo di migliorarne la funzionalità pur mantenendo inalterato il costo degli stessi;

**VISTO** il verbale di variazione in esecuzione del 27/10/2015 con il quale, ravvisata l'esigenza di procedere al collaudo presso la ditta produttrice, anziché presso la sede Centrale di ARPA al fine di accelerare i tempi di esecuzione e procedere subito dopo il collaudo alla stipula delle polizze assicurative;

**PRESO ATTO** che nello stesso verbale è prevista l'erogazione del corso di formazione di cui all'art. 5 del contratto d'appalto, in unica sessione, mantenendo inalterati i contenuti e le altre modalità esecutive;

**RITENUTO** di dover approvare le varianti in parola perché consentono di migliorare le prestazioni previste dal contratto senza comportare ulteriori oneri oltre che di poter accelerare i tempi di esecuzione;

**CONSIDERATO** che il presente atto non comporta oneri di spesa;

#### DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

1. **Prendere atto** delle variazioni in esecuzione di cui ai verbali del 14/07/2015 e del 27/10/2015.
2. **Approvare**, ai sensi dell'art. 12 del contratto ed in conformità al comma 6 dell'art. 311 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii., le variazioni in esecuzione migliorative in essi riportate, perché consentono di migliorare le prestazioni previste dal contratto, senza comportare ulteriori oneri, oltre che di poter accelerare i tempi di esecuzione.
3. **Dare** immediata esecutività del presente decreto.
4. **Disporre** la trasmissione del presente decreto all'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente – Ufficio Competente per le Operazioni – Servizio 2 – Tutela dell'inquinamento Atmosferico.

Il Funzionario  
Dott.ssa Mariangela Vinciguerra

5. **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente – per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Funzionario  
Dott.ssa Mariangela Vinciguerra

Il Responsabile della SA3  
Dott. Vito Ciringione

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Vincenzo Ruvolo

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Licata di Baucina)