

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 502 DEL 16-11-2021

OGGETTO: Progetto per la realizzazione del "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della regione Siciliana" – CIG 6779359805 – CUP E63J15000410001
Integrazione attività della fase di start-up. Affidamento attività supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 .
CIG 8918700810

<p>Struttura Proponente: UOC Qualità dell'Aria</p> <p>PROPOSTA n. <u>250</u> del <u>27/09/2021</u></p> <p>Cod. Servizio: UOCQUAARI Cod. CDC: 2-0101SAS400</p> <p>Il responsabile del procedimento Dott. Antonio Sansone Santamaria</p> <p><i>Antonio Sansone Santamaria</i></p> <p>Il dirigente della Struttura Dott.ssa Anna Abita</p> <p><i>Anna Abita</i></p>	<p>UOC CONTABILITÀ E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del <u>22/9/21</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CONTO ECONOMICO: 23.2.4 € 759.816,00 (di cui 622.800,00 € per Servizi e 137.016,00 € per IVA al 22%) Anno 2021 € 168.848,00 (di cui 138.400,00 € per Servizi e 30.448,00 € per IVA al 22%) Anno 2022 € 506.544,00 (di cui 415.200,00 € per Servizi e 91.344,00 € per IVA al 22%) Anno 2023 € 84.424,00 (di cui 69.200,00 € per Servizi e 15.224,00 € per IVA al 22%)</p> <p><input type="checkbox"/> CONTO PATRIMONIALE</p> <p><input type="checkbox"/> NON COMPORTA ONERI DI SPESA</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p><i>Anna Abita</i></p>
---	---

In data 16/11/2021 nella sede legale dell'ARPA di Lungomare Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, località Addaura, 90149 Palermo- P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 37/GAB del 4 marzo 2021, assistito dal segretario LUIGIA ARENA adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

II RUP

Premessa

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato e integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, d'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia;

VISTO il DDG n. 361 del 05/07/2019 *“Preso atto Adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Arpa Sicilia, ex art. 90 L. 6/2001 e ss.mm.ii. - Approvazione”*;

VISTO il DDG n. 533 del 25/10/2019 *“Preso atto del D.A. n.365/GAB del 23/10/2019 di approvazione dell’articolazione e del Funzionigramma dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Arpa Sicilia, ex art. 90 L. 6/2001 e ss.mm.ii.”*;

VISTO il DDG n. 595 del 30/10/2020 di *“Adozione del Bilancio economico di previsione per il triennio 2021/2023”*, e il verbale n. 37 del 16/12/2020 con cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al sopra indicato decreto, entrambi trasmessi all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente;

VISTA la nota prot. 15454 del 12/03/2021, acquisita al protocollo dell’Agenzia al n. 13053 del 12/03/2021, con cui l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente comunica che con il DDG n. 160 del 12/03/2021 è stato approvato il bilancio economico patrimoniale di ARPA Sicilia per il triennio 2021/2023;

VISTO il DDG n. 408 del 10/08/2016, con il quale si è decretato di indire gara a procedura aperta per la realizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria in Sicilia con il relativo servizio di manutenzione;

VISTO il DDG n. 116 del 17/03/2017, con il quale l’appalto è stato definitivamente aggiudicato al costituendo RTI Project Automation S.p.A. e Orion s.r.l.;

VISTI il contratto d’appalto per atto informatico del Notaio Pierina Saguto di Palermo in data 15/06/2017 n. 10460/6985 di rep., registrato a Palermo in data 21/06/2017 al n. 7126 serie IT ed il successivo contratto di rettifica per atto informatico del Notaio Josè Carbonell di Milano in data 20/02/2019 n. 68784/31709 di rep., registrato a Monza in data 22/02/2019 al n. 5336 serie IT;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTO il Decreto legislativo 19 Aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”*;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il DM del 30/03/2017, concernente *“Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell’aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura”*;

VISTE le note prot. 37815 del 21/07/2021 e prot. n. 39548 del 02/08/2021, con le quali la DEC, dott.ssa Anna Abita, ha richiesto l’autorizzazione all’integrazione del servizio di manutenzione per il tempo di durata dello start-up, stimato fino a febbraio 2023, per un periodo pari a 18 mesi, nonché l’estensione della manutenzione a due dei tre laboratori mobili targati DS243AD e EZ859SC, alla stazione Augusta-Monte Tauro, a parte della strumentazione – BTX CO O3 Polveri NOx e Ecoremote – proveniente dal terzo laboratorio mobile targato BG532KS, al laboratorio di riferibilità e ai 3 campionatori TECORA;

DATO ATTO che per le suddette attività supplementari il legale rappresentante della capogruppo Project Automation S.p.A. ha formulato le seguenti offerte:

- ✓ start-up rete aria – attività QA/QC secondo le prescrizioni del DM 30/03/2017 - incremento del canone mensile nella ragione di € 22.000,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi). Mail acquisita al protocollo al n. 35795 del 12/07/2021;
- ✓ inserimento nella manutenzione durante lo start-up della rete regionale dei laboratori mobili targa DS243AD e targa EZ859SC nonché di parte della strumentazione proveniente dal laboratorio mobile targa BG532KS ed infine della stazione di monitoraggio denominata Augusta Monte Tauro – per un canone mensile di € 7.800,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi). Mail acquisita al protocollo al n. 37700 del 22/07/2021;
- ✓ per quanto riguarda il laboratorio di riferibilità, come da contratto ponte, servizio di manutenzione dei seguenti apparati: n.1 ecoremote; n.2 calibratori =3; n. 1 compressore; n.1 purificatore aria; n. 1 sistema di pesature; n. 3 campionatori PM10 - per un canone mensile di € 4.800,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi). Mail acquisita al protocollo al n. 37700 del 22/07/2021;

VERIFICATO che i prezzi come sopra offerti rispettano i medesimi patti e condizioni del contratto originario;
VISTA la nota prot. 42697 del 26/08/2021, con la quale la DEC, dott.ssa Anna Abita, ha trasmesso la perizia di variante che prevede l'integrazione del servizio di manutenzione con l'adozione delle PO QA/QC, diventate cogenti con il DM 30/03/2017 e, pertanto, successivo alla redazione del Capitolato per la realizzazione della rete, nonché l'estensione del servizio di manutenzione a due dei tre laboratori mobili targati DS243AD e EZ859SC, alla stazione Augusta Monte Tauro, a parte della strumentazione - BTX CO O3 Polveri NOx e Ecoremote - proveniente dal terzo laboratorio mobile targato BG532KS, al laboratorio di riferibilità e ai 3 campionatori TECORA;

DATO ATTO che la sopra citata perizia di variante, elaborata dalla DEC, dott.ssa Anna Abita, prevede le seguenti attività supplementari e relativi costi:

- ✓ start-up rete aria – attività QA/QC secondo le prescrizioni del DM 30/03/2017 - incremento del canone mensile nella ragione di € 22.000,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi);
- ✓ inserimento nella manutenzione durante lo start-up della rete regionale dei laboratori mobili targa DS243AD e targa EZ859SC nonché di parte della strumentazione proveniente dal laboratorio mobile targa BG532KS ed infine della stazione di monitoraggio denominata Augusta Monte Tauro – per un canone mensile di € 7.800,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi);
- ✓ per quanto riguarda il laboratorio di riferibilità, come da contratto ponte, servizio di manutenzione dei seguenti apparati: n.1 ecoremote; n.2 calibratori =3; n. 1 compressore; n.1 purificatore aria; n. 1 sistema di pesature; n. 3 campionatori PM10 - per un canone mensile di € 4.800,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi);

per l'importo complessivo di 622.800,00 € IVA esclusa;

RITENUTO di dovere approvare la sopra citata perizia di variante;

RITENUTO altresì di dovere affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016, alla ditta esecutrice - RTI Project Automation S.p.A. e Orion s.r.l., con sede della capogruppo in viale Elvezia, 42, Monza P.IVA 02930110966, nell'ambito del Progetto per la realizzazione del "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della regione Siciliana" – CIG 6779359805 – CUP E63J1500041000 - attività della fase di start-up, le seguenti attività supplementari:

- ✓ start-up rete aria – attività QA/QC secondo le prescrizioni del DM 30/03/2017 - incremento del canone mensile nella ragione di € 22.000,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi);

- ✓ inserimento nella manutenzione durante lo start-up della rete regionale dei laboratori mobili targa DS243AD e targa EZ859SC nonché di parte della strumentazione proveniente dal laboratorio mobile targa BG532KS ed infine della stazione di monitoraggio denominata Augusta Monte Tauro – per un canone mensile di € 7.800,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi);
- ✓ per quanto riguarda il laboratorio di riferibilità, come da contratto ponte, servizio di manutenzione dei seguenti apparati: n.1 ecoremote; n.2 calibratori =3; n. 1 compressore; n.1 purificatore aria; n. 1 sistema di pesature; n. 3 campionatori PM10 - per un canone mensile di € 4.800,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi);

per l'importo complessivo di 622.800,00 € IVA esclusa;

DATO ATTO che l'efficacia del presente affidamento è subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti soggettivi in capo all'appaltatore, nonché alla costituzione della garanzia definitiva prescritta dall'art. 106 del d.lgs. n.50/2016;

RITENUTO altresì di dovere impegnare la somma complessiva di € 759.816,00 (di cui 622.800,00 € per Servizi e 137.016,00 € per IVA al 22%) sul conto 23.2.4 del Bilancio economico di previsione per il triennio 2021/2023, secondo la seguente ripartizione annuale:

Anno 2021 € 168.848,00 (di cui 138.400,00 € per Servizi e 30.448,00 € per IVA al 22%)

Anno 2022 € 506.544,00 (di cui 415.200,00 € per Servizi e 91.344,00 € per IVA al 22%)

Anno 2023 € 84.424,00 (di cui 69.200,00 € per Servizi e 15.224,00 € per IVA al 22%);

DATO ATTO che il Dirigente Responsabile dell'UOC Contabilità e Bilancio ha verificato la presenza delle risorse finanziarie occorrenti per l'affidamento di cui trattasi

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti di:

APPROVARE nell'ambito del Progetto per la realizzazione del "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della regione Siciliana" – CIG 6779359805 – CUP E63J1500041000, la perizia di variante elaborata dalla DEC, dott.ssa Anna Abita, che prevede le seguenti attività supplementari e relativi costi:

- ✓ start-up rete aria – attività QA/QC secondo le prescrizioni del DM 30/03/2017 - incremento del canone mensile nella ragione di € 22.000,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi);
- ✓ inserimento nella manutenzione durante lo start-up della rete regionale dei laboratori mobili targa DS243AD e targa EZ859SC nonché di parte della strumentazione proveniente dal laboratorio mobile targa BG532KS ed infine della stazione di monitoraggio denominata Augusta Monte Tauro – per un canone mensile di € 7.800,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi);
- ✓ per quanto riguarda il laboratorio di riferibilità, come da contratto ponte, servizio di manutenzione dei seguenti apparati: n.1 ecoremote; n.2 calibratori =3; n. 1 compressore; n.1 purificatore aria; n. 1 sistema di pesature; n. 3 campionatori PM10 - per un canone mensile di € 4.800,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi);

per l'importo complessivo di 622.800,00 € IVA esclusa. (**CIG 8918700810**)

AFFIDARE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016, alla ditta esecutrice - RTI Project Automation S.p.A. e Orion s.r.l., con sede della capogruppo in viale Elvezia, 42, Monza P.IVA 02930110966, nell'ambito del Progetto per la realizzazione del "Sistema di rilevamento regionale della qualità dell'aria della regione Siciliana" – CIG 6779359805 – CUP E63J1500041000 - attività della fase di start-up, le seguenti attività supplementari:

- ✓ start-up rete aria – attività QA/QC secondo le prescrizioni del DM 30/03/2017 - incremento del canone mensile nella ragione di € 22.000,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi);
- ✓ inserimento nella manutenzione durante lo start-up della rete regionale dei laboratori mobili targa DS243AD e targa EZ859SC nonché di parte della strumentazione proveniente dal laboratorio mobile targa BG532KS ed infine della stazione di monitoraggio denominata Augusta Monte Tauro – per un canone mensile di € 7.800,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi);
- ✓ per quanto riguarda il laboratorio di riferibilità, come da contratto ponte, servizio di manutenzione dei seguenti apparati: n.1 ecoremote; n.2 calibratori =3; n. 1 compressore; n.1 purificatore aria; n. 1 sistema di pesature; n. 3 campionatori PM10 - per un canone mensile di € 4.800,00 IVA esclusa per la durata effettiva dello startup sulla rete stessa (18 mesi);

per l'importo complessivo di 622.800,00 € IVA esclusa. (CIG 8918700810)

DARE ATTO che l'efficacia del presente affidamento è subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti soggettivi in capo all'appaltatore, nonché alla costituzione della garanzia definitiva prescritta dall'art. 106 del d.lgs. n.50/2016;

IMPEGNARE la somma complessiva di € 759.816,00 (di cui 622.800,00 € per Servizi e 137.016,00 € per IVA al 22%) sul conto 23.2.4 del Bilancio economico di previsione per il triennio 2021/2023, secondo la seguente ripartizione annuale:

Anno 2021 € 168.848,00 (di cui 138.400,00 € per Servizi e 30.448,00 € per IVA al 22%)


Anno 2022 € 506.544,00 (di cui 415.200,00 € per Servizi e 91.344,00 € per IVA al 22%)

Anno 2023 € 84.424,00 (di cui 69.200,00 € per Servizi e 15.224,00 € per IVA al 22%).

DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento di procedere all'espletamento di tutte le attività necessarie ai fini dell'acquisizione di quanto in oggetto.

II RUP

Dott. Antonio Sansone Santamaria




Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE


- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Dirigente dell'UOC;

DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Infantino



Il segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 17/11/2021 e fino al ___/___/___

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019) con nota prot. n. _____ del ___/___/___

	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
<p><input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO</p> <p><input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO</p>	<p>Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ___/___/___</p> <p>Prot. n. _____</p> <p>decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p>Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ___/___/___</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p><input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.</p>