

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 218.....

DEL 04/06/2021.....

OGGETTO: DDG n.186 del 19/05/2021 di affidamento dei lavori di decoro della nuova sede della Direzione Generale di ARPA Sicilia. - Rettifica e variazione contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs n. 50/2016.

CIG: Z1131BFC76

<p><u>Struttura Proponente:</u> UOC A3 APPALTI E FORNITURE</p> <p>PROPOSTA n.138 del 3 giugno 2021</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>arch. Angela Gullo</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p>dott. Pietro Maria Testai</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>UOC A2 GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</p> <p>Autorizzazione spesa del <u>4/6/2021</u></p> <p>X Conto Economico 23.1.2 "Manutenzioni fabbricati di terzi"</p> <p>Importo: € 2.115,17 di cui Imponibile: € 1.733,75 IVA: € 385,82</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____ Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	---

In data 04/06/2021 nella sede legale dell'ARPA di Viale Cristoforo Colombo, complesso Roosevelt – località Addaura, 90149 Palermo - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con D.A. 37/Gab del 04/03/2021, come modificato dal DA n.70 del 30/04/2021, assistito dal segretario L. V. A. A. adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il RUP dell'Ufficio Tecnico A3.2

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato e integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, d'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^a, del 5 Luglio 2019;

VISTO il DDG n.361 del 05/07/2019 – Presa atto Adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Arpa Sicilia

VISTO il DDG n.595 del 30/10/2020 di Adozione del Bilancio economico di previsione per il triennio 2021/2023 e il verbale n.37 del 16/12/2020 con cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al sopra indicato decreto, entrambi trasmessi all'Assessorato Territorio e Ambiente;

VISTA la nota prot. n.15454 del 12/03/2021 acquisita al prot. ARPA al n.13053 di pari data con cui l'Assessorato Territorio e Ambiente notifica il DDG n.160 del 12/03/2021 di approvazione del bilancio economico di previsione per il triennio 2021/2023;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

VISTA la nota prot. n. 8188 del 16/02/2018 che affida ex art. 18, comma 5, del CCNL Dirigenza STPA, l'incarico ad interim di responsabile della A3 al dott. Pietro Maria Testà;

VISTO il DDG n. 554 del 15/10/2020 con cui sono stati affidati i lavori di decoro della nuova sede della Direzione Generale di ARPA Sicilia -immobile ex CIAPI presso il complesso Roosevelt - CIG: 8414557819, determinate da sopravvenute esigenze volte a rendere più funzionali ed accoglienti i locali, tra loro adiacenti, destinati rispettivamente ad ufficio del Direttore Generale e a sala riunioni nonché l'accesso alla nuova sede – lato chiesa, per un importo pari ad €. 9.407,00, come di seguito dettagliati:

- *realizzazione presso n° 2 locali, destinati rispettivamente ad ufficio del Direttore Generale ed a sala riunioni, di contropareti in lastre di cartongesso, debitamente pitturate, munite di battiscopa in legno simile a quello già esistente e comprensivo dei nuovi punti prese e rete dati;*
- *collegamento dei due locali anzidetti mediante la collocazione di porta scorrevole a scomparsa di idoneo controtelaio;*
- *isolamento acustico della parete divisoria di detti locali mediante la fornitura e collocazione di materassino in lana di roccia nell'intercapedine della controparete;*
- *ripristino della coloritura della facciata lato chiesa con tinteggiatura analoga a quella esistente previa pulitura, spolveratura e ancoraggio dei cavi ivi presenti;*
- *verniciatura del lato esterno dei portoni in ferro di accesso al locale tecnico e al locale Enel con antiruggine e smalto;*
- *sistemazione dell'accesso esterno all'immobile lato chiesa con realizzazione di idonea pavimentazione per una superficie di mq.4,00.*

CONSIDERATO che in fase di realizzazione dei predetti lavori si è ritenuto opportuno porre in essere dei lavori integrativi, dell'importo complessivo pari ad €. 1.733,75, come di seguito specificati:

- *Realizzazione di Pavimentazione esterna aggiuntiva per una superficie pari a mq. 5,60 (anziché mq. 4,00 preventivata):* mq. 5,60 x €. 50,00 = € 280,00
- *Realizzazione di massetto in cemento con ivi annegata rete in tondino di ferro da 6 mm. per una superficie di mq. 9,60:* mq. 9,60 x €. 30,00 = € 288,00
- *Rimozione di delimitazione aiuola in ferro:* ml. 45 x €. 4,35 = € 195,75
- *Realizzazione di cordolo laterale similare alla pavimentazione:* ml. 5,60 x €. 22,00 = € 120,00
- *Spostamento di vano porta del locale docce compresi fornitura e collocazione di falso telaio in legno, di soglia in marmo e la chiusura del vano porta già esistente con pannelli in cartongesso successivamente tinteggiati:* a corpo: € 800,00
- *Collocazione di tombino in ghisa in corrispondenza di ingresso lato AREA MARE:* € 50,00

CONSIDERATO che, per mero refuso, il DDG n.186/2021 nella parte decisoria riporta quale ditta affidataria la IMPRECOSE SRL UNIP anziché la ditta METALGESSO, di Spitale Angelo, con sede a Palermo in piazza Malaspina n.4 e partita IVA n. 00382390821 di cui alla Trattativa Diretta MePA n° 1703419;

CONSIDERATO che l'importo della variante, pari a €. 1.733,75 (IVA esclusa), rientra nelle previsioni di cui all'art. 106 c.12 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO dovere rettificare il DDG n. 186/2021 individuando quale o.e. economico affidatario dei lavori di "Manutenzioni fabbricati di terzi" - CIG: Z1131BFC76 la ditta METALGESSO, di Spitale Angelo, con sede a Palermo in piazza Malaspina n.4 e partita IVA n. 00382390821;

RITENUTO dovere incrementare la spesa impegnata con DDG n.186 del 19.05.2021 dell'importo di €. 2.115,17, di cui €. 1.733,75 quale Imponibile ed €. 381,42 quale IVA, e che la stessa trova copertura sul conto cod. 23.1.2 "Manutenzioni fabbricati di terzi" - CIG: Z1131BFC76;

Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. **Rettificare** il DDG n. 186 del 15.05.2021 individuando quale o.e. affidatario dei lavori di decoro della nuova sede della Direzione Generale di ARPA Sicilia, la ditta METALGESSO di Spitale Angelo, con sede a Palermo in piazza Malaspina n.4 e partita IVA n.00382390821 di cui alla Trattativa Diretta MePA n° 1703419 - CIG: Z1131BFC76.
1. **Autorizzare** la Variante in aumento entro il quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.106 comma 12 del Dlgs50/2016 per i *Lavori decoro della nuova sede della Direzione Generale di ARPA Sicilia*. - CIG: Z1131BFC76 a favore della predetta ditta METALGESSO di Spitale Angelo per un importo aggiuntivo pari ad €.1.733,75 (IVA esclusa).
2. **Imputare** la spesa complessiva pari ad €. 2.115,17, di cui €.1.733,75 quale Imponibile ed €. 381,42 quale IVA, sul conto cod. conto cod. 23.1.2 "Manutenzioni fabbricati di terzi" del bilancio economico di previsione pluriennale 2021/2023 dell'AGENZIA - CIG: Z1131BFC76.

3. **Autorizzare** la A2 ad emettere apposito mandato di pagamento in favore della predetta Ditta a seguito di presentazione di idoneo documento fiscale in regola con le norme vigenti, previa verifica di regolarità contributiva, nonché previa attestazione di verifica di regolarità dei lavori eseguiti da parte del Responsabile Unico Procedimento.
4. **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'A.R.P.A. Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 Legge Regionale n° 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.
5. **Munire** il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Angela Gullo



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE


- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

Approvare la superiore proposta di Decreto così come formulato dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Vincenzo Infantino



Il segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 07/06/2024 e fino al ___/___/___

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)
con nota prot. n. _____ del ___/___/___

	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
<p><input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO</p> <p><input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO</p> <p>ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione</p>	<p>Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ___/___/___</p> <p>Prot. n. _____</p> <p>decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p>Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ___/___/___</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p><input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.</p>