

## DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 409.....

DEL 20/10/2021.....

**OGGETTO:** ai sensi dell'ex art. 106 co. 1 lett. b) e co. 12 d.lgs. 50/2016, "Atto Aggiuntivo al contratto telematico prot. n. 35250 del 09/07/2021 di cui alla TD Mepa n.1721321/2021\_ CIG: Z4731EA0D5\_DDG 276 del 07/07/2021, di importo pari a € 7.900,00 oltre iva per integrazione delle funzioni applicative del Software di un \*Sistema automatico di validazione dati WISE – SOE WATER QUALITY e di espressione del giudizio di qualità delle acque superficiali (set di dati relativi allo stato dell'ambiente) -GiQuAS\*

<p><u>Struttura Proponente:</u> UOC Acque interne, suolo e biodiversità <u>CDC 2-0103SAS100</u></p> <p>PROPOSTA n.278 del 20/10/2021</p> <p>Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il DIRETTORE DELLA U.O.C. Acque interne, suolo e biodiversità (Dott. Giovanni Vacante)</p> <p>Il collab. Tecn. Giovanna Mirabile</p> <p>Il Responsabile UOS A3.3 Dott. Federica Rodi</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA A3 Dott. Pietro Testai</p>	<p>U.O.C. A2 GESTIONE RISORSE ECONOMICHE</p> <p>Autorizzazione spesa del <u>20/10/2021</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>Conto Economico</u> __ conto cod. 01. 01. 13" <b>CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI (software)</b></p> <p>Spesa sopravvenuta – da integrare</p> <table border="1"> <tr> <td>Importo imponibile</td> <td>€ 7.900,00</td> </tr> <tr> <td>Per iva</td> <td>€ 1.738,00</td> </tr> <tr> <td>Valore complessivo di spesa</td> <td>€ 9.638,00</td> </tr> </table> <p>Spesa aggiudicata con DDG 276 del 07/07/2021</p> <table border="1"> <tr> <td>complessivo aggiudicato</td> <td>39.900,00</td> </tr> <tr> <td>Complessivo x iva</td> <td>8.778,00</td> </tr> <tr> <td>Valore complessivo appalto</td> <td>48.678,00</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>Il DIRETTORE DELL'UOC A2 Dott. Antonio Guzzardi</p>	Importo imponibile	€ 7.900,00	Per iva	€ 1.738,00	Valore complessivo di spesa	€ 9.638,00	complessivo aggiudicato	39.900,00	Complessivo x iva	8.778,00	Valore complessivo appalto	48.678,00
Importo imponibile	€ 7.900,00												
Per iva	€ 1.738,00												
Valore complessivo di spesa	€ 9.638,00												
complessivo aggiudicato	39.900,00												
Complessivo x iva	8.778,00												
Valore complessivo appalto	48.678,00												

In data 20/10/2021 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/g , 90146 - P.I. 05086340824

**IL DIRETTORE GENERALE – Vincenzo infantino**

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n.37/GAB del 4 marzo 2021, assistito dal segretario S.C. Merlino adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

## PROPOSTA DI DECRETO DEL DIRETTORE U.OC. Acque interne, suolo e biodiversità

N.278

DEL 20/10/2021

**OGGETTO:** ai sensi dell'ex art. 106 co. 1 lett. b) e co. 12 d.lgs. 50/2016, "Atto Aggiuntivo al contratto telematico prot. n. 35250 del 09/07/2021 di cui alla TD Mepa n.1721321/2021\_ CIG: Z4731EA0D5\_ DDG 276 del 07/07/2021, di importo pari a € 7.900,00 oltre iva per integrazione delle funzioni applicative del Software di un \*Sistema automatico di validazione dati WISE – SOE WATER QUALITY e di espressione del giudizio di qualità delle acque superficiali (set di dati relativi allo stato dell'ambiente) -GiQuAS\*

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO \_ Direttore della U.OC. Acque interne, suolo e biodiversità

PREMESSO che

- \_ con DDG n.224 del 11/06/2021\_ CIG: Z4731EA0D5 è stata indetta procedura ai sensi dell'art.1 del d.l. n. 76 del 2020 nel testo convertito dalla L.n.120/2020, esperita a mezzo T.D. MEPA n.1721321/2021\_ con la ditta CAPGEMINI Italia S.p.A.;
- \_ con DDG n.276 del 07/07/2021\_ CIG: Z4731EA0D5 è stato aggiudicato alla ditta CAPGEMINI Italia S.p.A il servizio di che trattasi, di valore complessivo pari a € 39.900,00 oltre iva, con termine contrattuale alla data del 20/10/2021;
- \_ in data 18/10/2021 ARPA Sicilia e la ditta CAPGEMINI Italia S.p.A dalla disamina prefinale delle attività progettuali hanno concluso che è necessario integrare gli applicativi delle funzioni previsti nel progetto iniziale con nuove funzioni in grado sia di eseguire sull'applicativo le correzioni dei dati in errore, che di Esportare dati Eionet, come di seguito parametrate:

- A\_ φ di Validazione Input secondo i seguenti parametri:
    - 25-29/10 à sessione test condivisi del processo in ambiente SVIL
    - 02-5/11 à rilascio e consolidamento in ambiente ARPA TEST
  - B\_ φ di Calcolo del giudizio secondo i seguenti parametri:
    - 15-26/11 à sessione test condivisi del processo in ambiente SVIL
    - 29/11 – 3/12 à rilascio e consolidamento in ambiente ARPA TEST
  - C\_ φ di Processo End TO End secondo i seguenti parametri:
    - 06-14/12 à sessione test condivisi del processo E2E in ambiente ARPA TEST
    - 15-17/12 à rilascio e consolidamento in ambiente ARPA PROD
- Prestazioni da espletare entro il termine del 22 dicembre 2021.

**PRESO ATTO** che con le note prot. N.53342 e n. 053339 del 2021 è stato attestato, dal RUP:

- ≈ lo stato esecutivo delle prestazioni contrattuali, con evidenza di necessità sopravvenute circa l'estensione delle attività di contratto indispensabile per la generazione delle seguenti funzioni che non erano incluse nell'appalto, come sopra definite.
- ≈ La stima dei costi delle prestazioni supplementari, espressa dalla ditta CAPGEMINI Italia S.p.A alle stesse condizioni prescritte nel contratto originario e di cui alla TD su Mepa n.1721321/2021\_ CIG: Z4731EA0D5, di importo pari a € 7.900,00 oltre iva;

**RITENUTO** congrua il valore della spesa integrativa sopravvenuta proposta dalla ditta CAPGEMINI Italia S.p.A pari a € 7.900,00 euro oltre IVA;

**VISTO** che le sopravvenute supplementari prestazioni prima precisate, non erano incluse nell'appalto iniziale, sono necessarie e indispensabili per la funzionalità del "Sistema automatico di validazione dati WISE – SOE

WATER QUALITY e di espressione del giudizio di qualità delle acque superficiali (set di dati relativi allo stato dell'ambiente)" -GiQuAS, aggiudicata" e ricadono per condizioni operative nella competenza tecnica esecutiva a cura della ditta fornitrice del Software di origine, e il cambiamento del contraente risulta impraticabile sia perché trattasi di servizi forniti nell'ambito dell'appalto iniziale già aggiudicato sensi dell'art.1 del d.l. n. 76 del 2020 nel testo convertito dalla L.n.120/2020., e, sia perché configura una duplicazione dei costi procedurali;

**PRESO ATTO** che

- come previsto nel Considerando 108 della Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 n. 24, le amministrazioni aggiudicatrici possono trovarsi di fronte a situazioni in cui si rendono necessari servizi supplementari, e in tali casi, può essere giustificata una modifica del contratto iniziale senza una nuova procedura di appalto;
- ai sensi dell'articolo 72, comma I, lettera b), della suddetta Direttiva, i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., all'articolo 106, comma I, lettera b), contempla la citata possibilità di integrare il contratto originario con prestazioni supplementari che si siano rese necessarie in fase di esecuzione, da affidare al fornitore iniziale ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla disciplina europea, sopra richiamati;
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., all'articolo 106, comma 12, prevede che "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

**RITENUTO** che

- le sopravvenute prestazioni nel caso di specie presentano carattere supplementare rispetto alle obbligazioni assunte dal fornitore originario in sede di stipula;
- sussistono i presupposti di cui all' articolo 106, comma I , lettera b), e comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. per procedere ad una modifica contrattuale oggettiva;
- l'affidamento in questione rappresenta un aumento delle prestazioni di cui al già menzionato DDG 276 del 07/07/2021 e che la spesa complessiva stimata non risulta superiore al quinto dell'importo del contratto di servizi iniziale suindicato:

**Spesa aggiudicata con DDG 276 del 07/07/2021**

<b>complessivo aggiudicato</b>	<b>39.900,00</b>
Complessivo x iva	8.778,00
<b>Valore complessivo appalto</b>	<b>48.678,00</b>

**Spesa sopravvenuta – da integrare**

Importo imponibile	€ 7.900,00
Per iva	€ 1.738,00
<b>Valore complessivo di spesa</b>	<b>€ 9.638,00</b>

**VISTA** la convenzione tra ARPA Sicilia e l'Autorità di Bacino per la realizzazione dello "Studio delle analisi delle pressioni industriali significative", di cui al proprio DDG n.103 del 31/03/2021, finanziato nell'ambito del PO FESR 2014-2020 Asse 6 Azione 6.4.2 Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica;

**VISTO** la nota prot. 15451 del 12/03/2021 trasmessa dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente relativa alla notifica del DDG 160 del 12/03/2021 di Approvazione del Bilancio Economico di previsione pluriennale 2021-2023 dell'Agenzia;

**PRECISATO** che la spesa di cui sopra compete *al conto cod. 01.01.13 "CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI (software)"* del Bilancio Economico di previsione 2021 dell'Agenzia;

**DATO ATTO** che il Dirigente responsabile della SA2 ha verificato la presenza delle risorse finanziarie per la copertura della spesa.

**VISTO**

- ~ l'art. 90 della legge Regionale 03.05.01 n. 6 [Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia];
- ~ la L.R. n.4 del 16/04/2003 e in particolare l'art. 94 di integrazione e modifiche all'art. 90 della L. 6/2001;
- ~ la L. n.132 del 28/06/2016 e in particolare l'art. 3" Funzioni del Sistema Nazionale" e art. 7" Agenzie per la protezione dell'ambiente";
- ~ Il D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019 (pubblici. in GURS parte I n. 31 del 05/07/2019) di approvazione del "Regolamento di organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA Sicilia" adottato con DDG. n 192 del 30/04/2019 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia;
- ~ Il DDG n. 361 del 05/07/2019 "Preso atto Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente \_ ARPA Sicilia ex art. 90 L.6/"001;
- ~ Il DDG n. 420 del 27/08/2019 "Adozione dell'articolazione e Funzioni gramma di Arpa Sicilia";
- ~ Il DDG n. 437 del 06/09/2019 di rettifica al DDG n. 420 del 27/08/2019;
- ~ il "funzioni gramma delle articolazioni organizzative di Arpa Sicilia" approvato con D.D.G. n. 376 del 12/11/2014, che identifica nel Direttore della SA3 il RUP di ogni procedimento, tranne che diversamente stabilito;  
la nota prot. n. 8188 del 16/02/2018 che affida, ai sensi dell'ex art.18 co.5 del CCNL Dirigenza STPA, l'incarico ad interim di Responsabile della SA3 al dott. Pietro Maria Testai;
- ~ gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;
- ~ l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016;
- ~ la legge 13 agosto 2010, n.136 e, in particolare, l'art.3 a proposito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ~ il Piano Triennale di prevenzione della corruzione di ARPA Sicilia (2021/2023);
- ~ il Programma triennale Trasparenza e Integrità di ARPA Sicilia (2021/2023);

**PRESO ATTO** della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

**PROPONE**


Per i motivi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. **Autorizzare** ai sensi dell' articolo 106, comma I , lettera b) e co. 12 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., la modificazione oggettiva del contratto telematico prot. n. 35250 del 09/07/2021 [TD Mepa n.1721321/2021\_ CIG: Z4731EA0D5\_ DDG 276 del 07/07/2020 di importo pari a € **39.900.00** oltre iva] " Fornitura del Software di un \_Sistema automatico di validazione dati WISE – SOE WATER QUALITY e di espressione del giudizio di qualità delle acque superficiali (set di dati relativi allo stato dell'ambiente)" .
2. **Approvare** le prestazioni supplementare integrative, per la " Fornitura del Software di un \_Sistema automatico di validazione dati WISE – SOE WATER QUALITY e di espressione del giudizio di qualità delle acque superficiali (set di dati relativi allo stato dell'ambiente)" ossia nuove funzioni in grado sia di eseguire sull'applicativo le correzioni dei dati in errore, che di Esportare dati Eionet, come di seguito parametrate:
  - A\_ φ di Validazione Input secondo i seguenti parametri:
    - 25-29/10 à sessione test condivisi del processo in ambiente SVIL
    - 02-5/11 à rilascio e consolidamento in ambiente ARPA TEST
  - B\_ φ di Calcolo del giudizio secondo i seguenti parametri:
    - 15-26/11 à sessione test condivisi del processo in ambiente SVIL
    - 29/11 – 3/12 à rilascio e consolidamento in ambiente ARPA TEST
  - C\_ φ di Processo End TO End secondo i seguenti parametri:
    - 06-14/12 à sessione test condivisi del processo E2E in ambiente ARPA TEST
    - 15-17/12 à rilascio e consolidamento in ambiente ARPA PROD

- come da rapporti tecnici/economici (Allegati al presente atto) formulati dalla ditta alle stesse condizioni previste nel di origine, di valore a corpo pari a € 9.638,00 di cui € 7.900,00 per imponibile e € € 1.738,00 per iva al 22%;
3. **Approvare** che il suddetto atto di modifica abbia ad oggetto "Atto Aggiuntivo al contratto telematico prot. n. 35250 del 09/07/2021 di cui alla TD Mepa n.1721321/2021\_ CIG: Z4731EA0D5\_ DDG 276 del 07/07/2021, per integrazione delle funzioni applicative del Software di un \*Sistema automatico di validazione dati WISE – SOE WATER QUALITY e di espressione del giudizio di qualità delle acque superficiali (set di dati relativi allo stato dell'ambiente) -GiQuAS\* per un importo pari a € 7.900,00 oltre iva.
  4. **Dare Atto**, pertanto, che la durata complessiva di cui alla "RELAZIONE SPECIFICHE SULL' ACQUISIZIONE DI SERVIZIO/FORNITURA" allegata al contratto di origine e firmata digitalmente dalla Ditta CAPGemini in data 22/06/2021, è da considerarsi pari a 24 settimane e, quindi, con scadenza il 22 dicembre 2021.
  5. **Autorizzare l'imputazione dell'incremento di spesa** pari a € 9.638,00 di cui € 7.900,00 per imponibile e € € 1.738,00 per iva al 22%; *sul conto cod. cod. 01.01.13 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI (software)* "del Bilancio Economico di previsione 2020 dell'Agenzia.
  6. **Delegare** per la stipula del relativo atto di modifica contrattuale la dott.ssa Federica Rodi, già punto ordinante abilitato sulla piattaforma MePA, [www. Acquistinretepa.it](http://www.Acquistinretepa.it);

Il RUP Direttore della U.Oc. Acque interne, suolo e biodiversità

*Dott. Giovanni Vacante*



Zimbra

[gvacante@arpa.sicilia.it](mailto:gvacante@arpa.sicilia.it)

---

**Prot.N.0053339/2021 - POSTA CERTIFICATA: RIF. PROT.N.0053246/2021**

---

**Da :** arpa@pec.arpa.sicilia.it

mar, 19 ott 2021, 17:50

**Oggetto :** Prot.N.0053339/2021 - POSTA CERTIFICATA: RIF.  
PROT.N.0053246/2021

📎 1 allegato

**A :** gvacante@arpa.sicilia.it

**Rispondi a :** arpa@pec.arpa.sicilia.it

OGGETTO:  
POSTA CERTIFICATA: RIF. PROT.N.0053246/2021

ALLEGATI:  
Documento principale: body.html

---

— **body.html**  
3 KB

---

Buon pomeriggio.

come condiviso, in riferimento alla FORNITURA DEL SOFTWARE RELATIVO AL "SISTEMA AUTOMATICO DI VALIDAZIONE DATI WISE", a fronte delle attività di analisi effettuate, sono emersi ulteriori elementi di approfondimento che hanno determinato l'ampliamento del perimetro progettuale e di conseguenza la necessità di estendere il periodo necessario alla lavorazione delle richieste.

Tale estensione è dovuta prevalentemente ad alcune funzionalità non previste inizialmente, o almeno non nella natura poi determinata dalle analisi:

- Correzione sull'applicativo degli errori
- Export dati per Eionet

Inoltre, l'approfondimento della funzionalità di calcolo del giudizio ha determinato la definizione di una complessità inizialmente non condivisa: sono infatti previste 5 tipologie di giudizio. All'interno di ogni giudizio sono previste diverse valutazioni suddivise per sostanza. Per ogni sostanza ci sono logiche di calcolo e di controllo diverse e parametrizzate, anche in base a gruppi di sostanze.

Tutto quanto considerato, ha comportato una ri-pianificazione complessiva che vede le seguenti date:

#### **Validazione Input**

- 25-29/10 à sessione test condivisi del processo in ambiente SVIL
- 02-5/11 à rilascio e consolidamento in ambiente ARPA TEST

#### **Calcolo del Giudizio**

- 15-26/11 à sessione test condivisi del processo in ambiente SVIL
- 29/11 – 3/12 à rilascio e consolidamento in ambiente ARPA TEST

#### **Processo EndToEnd**

- 06-14/12 à sessione test condivisi del processo E2E in ambiente ARPA TEST
- 15-17/12 à rilascio e consolidamento in ambiente ARPA PROD

Si precisa, inoltre, che l'estensione del perimetro progettuale descritto comporta un onere aggiuntivo a vostro carico pari a **7.900€**.

La presente sostituisce in toto la comunicazione del 18/10 u.s.

Restiamo in attesa di un gentile riscontro circa l'aggiornamento degli atti.

Saluti.

*Capgemini Italia S.p.A.*

UOC S1- Acque interne, Suolo e Biodiversità

Prot. n. 53342 del 19.10.2021

Spett.le. CAPGEMINI Italia S.p.a.  
Via Torre Spaccata, n. 140  
CAP 00173 - ROMA  
C. F. operatore economico\_10365640159  
Pec: [gare@pec.capgemini.it](mailto:gare@pec.capgemini.it)  
Email contatto: [ufficiogare.it@capgemini.com](mailto:ufficiogare.it@capgemini.com)

E, p. c.

UOC A3 Appalti e forniture  
ARPA SICILIA  
SEDE

OGGETTO: Rif. Trattativa n. **1721321** del 09/07/2021 – CIG **Z4731EA0D5** – relativa alla fornitura di un software comprendente la progettazione, lo sviluppo, il collaudo ed il rilascio di un "Sistema automatico di validazione dati WISE – SOE WATER QUALITY e di espressione del giudizio di qualità delle acque superficiali (set di dati relativi allo stato dell'ambiente)" -GiQuAS. (D.D.G. n. 276 del 07.07.2021).  
**Comunicazione proroga durata e onere finanziario aggiuntivo.**

Con riferimento alla trattativa in oggetto e a seguito di vostra email del 18/10/21 (prot. 52899/21) poi sostituita dalla PEC del 19 ottobre 2021, nostro protocollo n. **53339** di pari data, si comunica, a variazione della precedente nota prot. n. 53246/2021, la volontà di accogliere le ragioni di natura tecnica che hanno portato alla necessità di estendere la durata del servizio richiesto, così come previsto dai documenti formali della trattativa e con l'applicazione del maggiore onere finanziario da voi richiesto pari a € 7.900,00 IVA esclusa, rientrante nel quinto d'obbligo contrattuale. Seguirà atto amministrativo di approvazione.

Ad eccezione delle modifiche richieste e descritte nella pec 53339, restano ferme le rimanenti condizioni e caratteristiche del servizio.

La presente è inviata per conoscenza all'ufficio "Appalti e forniture" dell'Agenzia per ogni adempimento connesso alla gestione della gara.

Il R.U.P.  
Direttore della UOC S1  
(Dott. Giovanni Vacante)



<b>U</b>
ARPA SICILIA Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0053342/2021 del 19/10/2021
Firmatario: GIOVANNI VACANTE

Prot. n. **53246** del **19.10.2021**

Spett.le. CAPGEMINI Italia S.p.a.  
Via Torre Spaccata, n. 140  
CAP 00173 - ROMA  
C. F. operatore economico\_10365640159  
Pec: [gare@pec.capgemini.it](mailto:gare@pec.capgemini.it)  
Email contatto: [ufficiogare.it@capgemini.com](mailto:ufficiogare.it@capgemini.com)

E, p. c.  
UOC A3 Appalti e forniture  
ARPA SICILIA  
SEDE

OGGETTO: Rif. Trattativa n. **1721321** del 09/07/2021 – CIG **Z4731EA0D5** – relativa alla fornitura di un software comprendente la progettazione, lo sviluppo, il collaudo ed il rilascio di un "Sistema automatico di validazione dati WISE – SOE WATER QUALITY e di espressione del giudizio di qualità delle acque superficiali (set di dati relativi allo stato dell'ambiente)" -GiQuAS. (D.D.G. n. 276 del 07.07.2021).  
**Comunicazione proroga durata.**

Con riferimento alla trattativa in oggetto e a seguito di vostra email del 18 ottobre 2021, acquisita al nostro protocollo col n. 52899 di pari data, si comunica l'accoglimento delle ragioni di natura tecnica che hanno portato alla necessità di estendere la durata del servizio richiesto, così come previsto dai documenti formali della trattativa e agli stessi patti e condizioni.

Pertanto, la durata complessiva di cui alla "RELAZIONE SPECIFICHE SULL' ACQUISIZIONE DI SERVIZIO/FORNITURA" firmata digitalmente da codesta Società in data 22/06/2021, è da considerarsi pari a 24 settimane e, quindi, con scadenza per la consegna il **22 dicembre 2021**.

Restano ferme le rimanenti condizioni e caratteristiche del servizio, compreso l'importo pattuito.

La presente è inviata per conoscenza all'ufficio "Appalti e forniture" dell'Agenzia per ogni adempimento connesso alla gestione della gara.



Il R.U.P.  
Direttore della UOC S1  
(Dott. Giovanni Vacante)  
VACANTE  
GIOVANNI  
19.10.2021  
12:09:35 UTC

**Sul presente atto viene espresso**

Parere favorevole  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Pietro Maria Testai



DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;  
Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

**DECRETA**

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata;  
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre  
gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

**Il Direttore Generale**  
*Dott. Vincenzo Infantino*



Il segretario verbalizzante



Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)  
 con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)  
 con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 20/10/2021 e fino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

L'incaricato della pubblicazione  
 \_\_\_\_\_

**ESTREMI RISCONTRO TUTORIO**

Decreto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

Decreto **ESECUTIVO**

ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione

Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto

ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale