


DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 685

DEL 10/12/2020

OGGETTO: Presa d'atto della "RELAZIONE DEL R.U.P. SULL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AI LAVORI IN CORSO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SOLAIO DI COPERTURA DELLO STABILE DI VIALE SICILIA, 7 RAGUSA (art. 106 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)" prot. n. 70503 del 24.11.2020.

CIG: 8058806118

<u>Struttura Proponente:</u> A3.2 PROPOSTA n. 40 del 25/11/2020 Il Responsabile del procedimento (Arch. Angela Gullo)  IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA (Dott. Pietro Maria Testai) 	S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO Autorizzazione spesa dell' 11.10.2020 ☐ Conto Economico ☐ Conto Patrimoniale ☐ Conto Patrimoniale <u>1.2.4</u> Importo _____ ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi 
--	---

In data 10/12/2020 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/G , 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Francesco Carmelo Vazzana

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 2 agosto 2017, assistito dal segretario S.R. MARCANTONIO adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore ad Interim della UOC A3

Premessa

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato e integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, d'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia;

VISTO il DDG n. 361 del 05/07/2019 “Preso atto Adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Arpa Sicilia, ex art. 90 L. 6/2001 e ss.mm.ii. - Approvazione”;

VISTO DDG n. 420/2019 del 27/08/2019 – Adozione dell'articolazione e del Funzionigramma di Arpa Sicilia, che identifica le funzioni attribuite al Direttore della SA3 fra queste “di norma, le funzioni di Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. per le materie di competenza”;

VISTO il DDG n. 533 del 25/10/2019 “Preso atto del D.A. n. 365/GAB del 23/10/2019 di approvazione dell'articolazione e del Funzionigramma dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Arpa Sicilia, ex art. 90 L. 6/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 8188 del 16/02/2018 che affida ex art. 18, comma 5, del CCNL Dirigenza STPA, l'incarico ad interim di responsabile della A3 al Dott. Pietro Maria Testa;

VISTO il DDG 561 del 31/10/2019 di Adozione del bilancio economico di previsione 2020 e del bilancio economico di previsione pluriennale Triennio 2020/2022 come integrato e sostituito dal DDG 12/2020;

VISTO il verbale 6 del 19/2/2020 del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio previsionale di cui al DDG 561/2019;

PREMESSO che con contratto Rep. n. 487 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria sul solaio di copertura, dello stabile di viale Sicilia 7 sede di ARPA Sicilia ST Ragusa e del Laboratorio di Sanità Pubblica ASP alla ditta SALLEMI ROSARIO, con sede legale in Comiso (Rg) - via Gen. Amato n.61, partita IVA n.00776650887;

PRESO ATTO che l'importo contrattuale, già comprensivo del ribasso proposto dall'appaltatore pari al 29,85 %, ammonta ad €.119.970,41 (diconsi euro centodiciannovemilanovecentosettantamila/41) oltre oneri sicurezza, pari ad €. 6.937,50, ed oltre IVA di legge;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica a livello nazionale legata al diffondersi del Coronavirus, con appositi DPCM il Presidente del Consiglio ha introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale tra le quali le sospensioni delle attività dei cantieri edili come in oggetto;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, con nota prot. n. 16895 del 20/04/2020 il RUP e il D.L. hanno comunicato l'interruzione dei termini di avvio lavori in oggetto con sospensione a far data dall'8 marzo 2020;

CONSIDERATO che il cantiere è stato consegnato il 26/06/2020, giusto verbale di consegna prot. n. 27151 del 26/06/2020;

VISTA la nota prot. n.70503 del 24/11/2020 ad oggetto “*RELAZIONE DEL RUP SULL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AI LAVORI IN CORSO ex art. 106 co. 1 lett c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.*” e gli allegati di seguito elencati:

- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
- ELENCO PREZZI ANALISI PREZZI C
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA
- CRONOPROGRAMMA
- QUADRO COMPARATIVO
- PROGETTO. Piante prima, seconda e ultima elevazione soprastrada

- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;

VISTO il Quadro Economico comparativo di seguito riportato da cui emerge che l'importo contrattuale rimane complessivamente immutato tale da non comportare ulteriori risorse economiche:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

	PROGETTO	IMPORTO RIMODULATO (RIBASSO D'ASTA 29,85%)		VARIANTE	VARIANTE A CONTRATTO
A) Importi Lavori a base d'asta	171.024,22 €	119.970,07 €		170.131,83 €	119.344,07 €
B) Oneri sicurezza	6.937,50 €	6.937,50 €		7.563,50 €	7.563,50 €
Importo totale Lavori	177.961,72 €	126.907,57 €		177.695,32 €	126.907,57 €
C) Somme a dispos. Ammin.ne					
1) IVA (22%)	39.151,58 €	27.919,67 €		39.092,97 €	27.919,67 €
2) Imprevisti (escluso IVA)	4.579,05 €	4.579,05 €		4.579,05 €	4.579,05 €
3) Oneri a scarica	8.900,00 €	8.900,00 €		7.619,00 €	7.619,00 €
4.1) Fornitura in opera di apparecchi di illuminazione di emergenza				1.050,00 €	1.050,00 €
4.2) IVA (22%) sulla fornitura					231,00 €
5) Compet. Tecniche	3.559,23 €	3.559,23 €		3.559,23 €	3.559,23 €
6) Economie di gara					
6.1) Ribasso d'asta		51.054,15 €			50.787,75 €
6.2) Minor IVA sui lavori		11.231,91 €			11.173,31 €
6.3) Differenza sull'importo dei lavori al lordo				325,01 €	325,01 €
TOTALE	56.189,86 €	107.244,01 €		56.456,26 €	107.244,01 €
Somme a dispos. Ammin.ne					
TOTALE IMPORTO PROGETTO FINANZIATO	234.151,58 €	234.151,58 €		234.151,58 €	234.151,58 €

CONSIDERATO che la perizia non determina modifiche "sostanziali" al progetto approvato, confermandone la natura, la finalità e gli obiettivi e che risulta migliorativa nell'esclusivo interesse dell'Agenzia e che si identifica nella fattispecie quale variante redatta ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.;

CONSTATATO che la perizia prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nell'ambito del verbale di concordamento nuovi prezzi e dell'Atto di Sottomissione;

PRESO ATTO della necessità di introdurre detta Variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO dovere procedere alla presa d'atto della Perizia di Variante redatta ex art. 106 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal D.L., ing. Tiziana Ruggieri, ed approvata da RUP, ing. Angelo Segreto;

Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. Prendere atto della "RELAZIONE DEL R.U.P. SULL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AI LAVORI IN CORSO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SOLAIO DI COPERTURA DELLO STABILE DI VIALE SICILIA, 7 RAGUSA (art. 106 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)" prot. n. 70503 del 24.11.2020. – CIG:7684721063, redatta ex art. 106 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal D.L., ing. Tiziana Ruggieri, e costituita dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
- ELENCO PREZZI ANALISI PREZZI C
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA
- CRONOPROGRAMMA
- QUADRO COMPARATIVO
- PROGETTO. Piante prima, seconda e ultima elevazione soprastrada
- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;

2. Prendere atto che la variante in parola non comporta alcun aumento dell'importo netto contrattuale.

3. Dare mandato al RUP, Ing. Angelo Segreto, di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

4. Disporre, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'A.R.P.A. Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 Legge Regionale n° 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.


5. Munire il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

**Il Direttore ad Interim della UOC A3
(Dott. Pietro Maria Testai)**



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
Il Direttore Tecnico
Dott. Vincenzo Infantino



Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testai




IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore della UOC A3;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Carmelo Vazzana



Il segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è pubblicato all'Albo dell'ARPA, ai sensi e per gli effetti dell' art. 26 l.n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 14/12/20 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il	Prot. N.
DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO ☒ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ☐ Decreto ESECUTIVO	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____ SI ATTESTA Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini