

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 47.....

DEL 21.02.2020.....

OGGETTO: DDG n.507 del 17.10.2019. - Variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di manutenzione copertura e ripristino degli intonaci interni dell'immobile sede della ST di ARPA Sicilia di Caltanissetta.
CIG: ZF1296945C

<p><u>Struttura Proponente:</u> SA3 - UT</p> <p>PROPOSTA n. <u>7/2020</u></p> <p>I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Archh. Elvira Ganduso, Angela Gullo</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p>dott. Pietro Maria Testai</p>	<p>S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del <u>19/2/2020</u></p> <p>X Conto Economico 23.01.01 "Manutenzione di Fabbricati di Proprietà</p> <p>Importo: €. 5.734,00 di cui: - Imponibile: €. 4.700,00 - IVA: €. 1.034,00</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____ Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>II DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p>
--	--

In data 21.02.2020 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/g, 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE F.F.- Dr. Vincenzo Infantino

(Nominato con DDG 76 del 13/2/2020 - nota ARTA 720/Gab del 13.2.2020), assistito dal segretario SALVATRICE LACAGNINA adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore della UOC Dott. Pietro Maria Testai

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato e integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, d'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA-Sicilia;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la nota prot. 10023 del 13/02/2019 con la quale l'Assessorato Regionale Territorio Ambiente comunica che con DDG n. 38 del 04/02/2019 ha approvato il DDG n. 576 del 31/10/2018 di adozione del Bilancio economico di Previsione 2019 e il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2019-Triennio 2019/2021;

VISTO il DDG n. 361 del 05/07/2019 "Preso atto Adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Arpa Sicilia, ex art. 90 L. 6/2001 e ss.mm.ii. - Approvazione";

VISTO il DDG n. 420 del 27/08/2019 – Adozione dell'articolazione e del Funzionigramma di Arpa Sicilia, che identifica le funzioni attribuite al Direttore della SA3 fra queste "di norma, le funzioni di Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. per le materie di competenza";

VISTO il DDG n.533 del 25/10/2019 "Preso atto del D.A. n.365/GAB del 23/10/2019 di approvazione dell'articolazione e del Funzionigramma dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Arpa Sicilia, ex art. 90 L. 6/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il DDG 561 del 31/10/2019 di Adozione del bilancio economico di previsione 2020 e del bilancio economico di previsione pluriennale Triennio 2020/2022 come integrato e sostituito dal DDG 12/2020;

VISTO il verbale 6 del 19/2/2020 del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio previsionale di cui al DDG 561/2019;

VISTO il D.D.G. n.428 del 29/08/2019 con cui è stata avviata una RDO ai sensi dell'art. 36 co.2, lett b) e dell'art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., mediante ricorso alla piattaforma telematica MePA, per l' affidamento dei lavori di "Manutenzione della copertura e ripristino degli intonaci interni dell'immobile sede della ST di ARPA Sicilia di Caltanissetta" e sono state nominate l'arch. Elvira Genduso e l'arch. Angela Gullo, dell'Ufficio Tecnico di questa Agenzia, rispettivamente RUP e Direttore dei Lavori;

VISTO il DDG n. 507 del 17.10.2019 con cui sono stati aggiudicati definitivamente i predetti lavori alla ditta SACIS COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Cerami (EN) via E. Saggio n.416 e con partita IVA n.01163070863, per un importo di €. 22.713,80 oltre oneri sicurezza pari ad €. 900,00 (oltre IVA);

VISTO il contratto stipulato telematicamente su piattaforma MePa con la ditta affidataria in data 7/11/2019;

VISTO il verbale di consegna dei lavori acquisito al protocollo con il n. 64811 del 29.11.2019;

VISTA la nota prot. n.8597 del 18.02.2020 dell'Ufficio Tecnico ad oggetto "Lavori di manutenzione copertura e ripristino degli intonaci interni dell'immobile sede della ST di ARPA Sicilia di Caltanissetta – RELAZIONE LAVORI INTEGRATIVI" che testualmente si riporta: "...Con nota prot. n. 64915 del 2.12.2019 la dott.ssa Dora Profeta, n.q. di direttore della St di CL, ha avanzato richiesta per lo spostamento del materiale presente nei locali posti ai piani 3° e 4° interessati dall'intervento per il quale la ditta SACIS COSTRUZIONI S.R.L. ha offerto a mezzo mail un importo pari a €. 2.000,00 (oltre IVA) che, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara (24,50%) risulta pari ad €. 1.510,00 (oltre IVA). Inoltre, nel corso dei

lavori, di concerto con il RSPP, è emersa la necessità dell'esecuzione di ulteriori puntuali interventi di seguito elencati:

- Ripristino e impermeabilizzazioni di porzioni ammalorate delle pensiline e dei muretti di copertura;
- Risanamento solaio e intonaci del locale-quadri elettrici ubicato al piano 1°;
- Risanamento solaio/pareti e pitturazione vano scala ai piani 1° e 2°;
- Disostruzione di pluviale di scolo acque piovane;
- Realizzazione di prolungamento di pluviale;
- Dismissione di canaline in disuso.

L'importo dei predetti interventi, come confermato dalla ditta SACIS COSTRUZIONI S.R.L con nota prot. n. 4207 del 22.01.2020, è pari ad €. 3.190,00 (prezzo computato a corpo) oltre IVA e al netto del ribasso d'asta.

Per tali interventi, necessari a non inficiare l'intervento di manutenzione già eseguito ed emersi durante l'esecuzione dei lavori già affidati, si determina un aumento della spesa, rispetto al contratto originario, pari ad €.4.700,00 (oltre IVA) che risulta nella misura del V d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016".

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.M 49/2018 art.22 comma 4;

RITENUTO dovere procedere alla variazione contrattuale entro il V d'obbligo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di "manutenzione copertura e ripristino degli intonaci interni dell'immobile sede della ST di ARPA Sicilia di Caltanissetta" di cui al DDG 507 del 17.10.2019 a favore della ditta SACIS COSTRUZIONI S.R.L.;

PRESO ATTO che la spesa aggiuntiva pari complessivamente ad €. 5.754,00, di cui €. 4.700,00 quale Imponibile ed €.1.034,00 quale IVA, trova copertura sul conto 23.01.01 "Manutenzione di Fabbricati di Proprietà;

Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. **Prendere atto** della nota prot. n.8597 del 18.02.2020 dell'Ufficio Tecnico ad oggetto "Lavori di manutenzione copertura e ripristino degli intonaci interni dell'immobile sede della ST di ARPA Sicilia di Caltanissetta – RELAZIONE LAVORI INTEGRATIVI".
2. **Procedere** alla variazione contrattuale entro il V d'obbligo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di "manutenzione copertura e ripristino degli intonaci interni dell'immobile sede della ST di ARPA Sicilia di Caltanissetta" di cui al DDG 507 del 17.10.2019 a favore della ditta SACIS COSTRUZIONI S.R.L, con sede con sede legale in Cerami (EN) via E. Saggio n.416 e con partita IVA n. 01163070863.
3. **Prendere atto** che l'importo della variazione contrattuale è pari ad €. 4.700,00 (oltre IVA).
4. **Imputare** la spesa complessiva pari ad €.5.754,00, di cui €. 4.700,00 quale Imponibile ed €.1.034,00 quale IVA, sul conto cod. 23.01.01 "Manutenzione di Fabbricati di Proprietà" del Bilancio 2020.
5. **Dare mandato** all'Ufficio Tecnico della cura degli adempimenti conseguenziali il presente provvedimento.

6. **Autorizzare** la SA2 ad emettere apposito mandato di pagamento in favore della predetta ditta a seguito di presentazione di idoneo documento fiscale in regola con le norme vigenti e rilascio di regolare esecuzione da parte del RUP.
7. **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'A.R.P.A. Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 Legge Regionale n° 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.
8. **Munire** il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

Il Responsabile della UOC

AMT

Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pietro Maria Testai

AMT

Parere favorevole
IL DIRETTORE TECNICO
Dr. Vincenzo Infantino

V. Infantino

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

Approvare la superiore proposta di Decreto così come formulato dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. Vincenzo Infantino

V. Infantino

*Segretario Verbalizzante
Sabine Leofine*

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 24/02/2020 e fino al ___/___/___

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019) con nota prot. n. _____ del ___/___/___

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ___/___/___

Prot. n. _____

decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto

ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ___/___/___

ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ___/___/___

SI ATTESTA

il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.

Decreto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

Decreto **ESECUTIVO**

ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione