

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 366

DEL 22.04.2019

OGGETTO: *Modifica dei Piani di attività di ARPA Sicilia - 2019 a seguito della adozione della Direttiva Assessoriale 2019 di cui al DA 297/GAB del 28/06/2019 - approvazione monitoraggio al 30/06/2019*

<p><u>Struttura Proponente:</u> SG1 - STPS OIV</p> <p>PROPOSTA n. <u>9</u> DEL <u>12/07/2019</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Dott. Vincenzo Infantino</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p>Dott. Vincenzo Infantino</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>II DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	---

In data 22.04.19 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/g , 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Francesco Carmelo Vazzana

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 2 agosto 2017, assistito dal segretario SALVATRICE LACAGNINA adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore della UOC SG1 – STPS OIV

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n.6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16/04/2003, n.4, dall'art.35 della legge regionale 31/05/2004 n.9 e dall'art.6 della legge regionale n.5 del 21/05/2005, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia);

VISTO il D.A. Assessorato Territorio e Ambiente Regione Siciliana del 31 maggio 2019 di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia adottato con D.D.G. ARPA n. 192 del 30/04/2019;

VISTO il D.D.G. Arpa Sicilia n 576 del 31/10/2018 di "Adozione del Bilancio di previsione 2019 e del bilancio economico di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021" trasmesso al collegio dei revisori ed al Dipartimento Regionale Ambiente con nota prot. n. 55221 del 08/11/2018;

VISTO il DDG 38 DEL 04/02/2019 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato il D.D.G. di Arpa Sicilia n. 576 del 31/10/2018 avente per oggetto: "Adozione del Bilancio Economico di Previsione 2019 e del Bilancio Economico di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021" con le osservazioni e le raccomandazioni di cui alla "Relazione al Bilancio annuale economico preventivo dell'esercizio 2019" del Collegio dei Revisori dei conti;

VISTA la legge 132 del 28 giugno 2016 di "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" entrata in vigore il 14 gennaio 2017;

CONSIDERATO CHE l'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii. prevede che ogni amministrazione pubblica adotti entro il 31 gennaio di ogni anno un documento di programmazione triennale denominato Piano della performance redatto secondo le indicazioni di legge e che a seguito di tale documento vengano adottati i piani di attività per l'anno in corso;

VISTO il DDG n. 53 del 31/01/2019 con il quale è stato adottato il Piano della performance d ARPA Sicilia 2019/2021 pubblicato sul sito dell'Agenzia;

VISTO il DDG n. 101 del 26/02/2019 di adozione dei Piani di attività per l'anno in corso dell'Agenzia, pubblicato sul sito dell'Agenzia;

VISTO il DA 297/GAB del 28/06/2019 con il quale è stata emanata la Direttiva generale dell'ARPA Sicilia per l'attività amministrativa e gestionale notificata ad ARPA il 05/07/2019 con nota 2727/gab del 01/07/2019;

CONSIDERATO che nella Direttiva Assessoriale sono previste tre scadenze di monitoraggio alle seguenti date: 1^ semestre al 10 luglio 2019, 2^ quadrimestre al 30 settembre 2019 e 3^ quadrimestre al 31 gennaio 2020;

VISTA la relazione del Dirigente della SG1 - STPS OIV prot. N. 37284 del 12/7/19 con la quale si propone l'adozione del documento "Modifica dei Piani di attività di ARPA Sicilia 2019 a seguito della Direttiva Assessoriale per l'anno 2019 e monitoraggio primo semestre 2019";

RITENUTO pertanto necessario provvedere ai sensi dell'articolo sopra citato all'adozione dell'atto;

Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE


Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. **Adottare il documento di programmazione "Modifica dei Piani di attività di ARPA Sicilia – 2019 a seguito della adozione della Direttiva Assessoriale 2019 di cui al DA 297/GAB del 28/06/2019 – approvazione monitoraggio al 30/06/2019" allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale;**
2. **Di onerare la SG1 della pubblicazione del presente provvedimento sul sito web agenziale nell'apposita sezione dedicata;**

3. Di dare mandato alla Struttura Tecnica di Supporto all'OIV c/o la SG1 di comunicare ai Dirigenti Responsabili delle UOC dell'Agenzia, l'adozione del presente atto e la sua pubblicazione sul sito web dell'ARPA Sicilia, con ogni effetto di notifica;
4. Di dare mandato alla Struttura Tecnica di Supporto all'OIV c/o la SG1 di trasmettere il presente decreto con relativi allegati all'OIV;
5. Munire il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

Il Responsabile ad interim della SG1

Dott. Vincenzo Infantino



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pietro Maria Testai



Parere favorevole

IL DIRETTORE TECNICO

Dr. Vincenzo Infantino



IL DIRETTORE GENERALE


- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA


Approvare la superiore proposta di Decreto così come formulato dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Carmelo Vazzana



Il segretario verbalizzante



CODICE PIANO TRIENNALE SNPA		PIANO DELLE ATTIVITA' ARPA SICILIA 2019/2021 - monitoraggio al 1^ semestre 2019												
1		Parola chiave: FORTE (Obiettivo Strategico 1)												
OS1.1		OBIETTIVO STRATEGICO OS 1.1: ASSICURARE CAPACITÀ DI RISPOSTA CALIBRATA E OMOGENEA SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE												
OS1.1.1		OS_1.1.1: A partire dalle prestazioni presenti nel “catalogo nazionale dei servizi del SNPA” e con riferimento alle elaborazioni incorso di realizzazione dal SNPA in tema di LEPTA, di indice di domanda territoriale e di metodologie di condivisione dei costi standard, realizzare la ricognizione e l’analisi dell’attività svolta dall’agenzia, individuare i livelli quali-quantitativi di riferimento ed i relativi costi.L’obiettivo è finalizzato al processo di omogeneizzazione dei servizi e delle prestazioni agenziali		Coordinamento	Struttura di riferimento (operativa)	Strutture direttamente coinvolte	ouput	tempistica prevista	Indicatore principale	Tipologia *	2019	2020	2021	RISULTATI
1.1.1.1	1.1.1.1	Analisi dei processi e ricognizione dei livelli qualitativi e quantitativi storicamente garantiti per lo svolgimento di ciascuna prestazione prevista dal catalogo.	DT	SG3	ST1, ST2, ST3, SG1, SG2, SG3, SSTT	Documento contenente l'analisi dei processi indicati nel catalogo nazionale dei servizi e delle prestazioni secondo la scheda indicata nel catalogo stesso input: preparazione - attività specifica - attività di supporto - gestione esiti - output - analisi dei processi	30/09/2019	Documento	D	1				
					ST1, ST2, ST3, SG1, SG2, SG3, SSTT		31/12/2019	numero processi analizzati/ numero totale processi catalogo	C	1				
					ST1, ST2, ST3, SG1, SG2, SG3, SSTT	Documento con la ricognizione dei livelli qualitativi e quantitativi storicamente garantiti per lo svolgimento delle prestazioni previste dal catalogo	30/09/2019	numero processi analizzati/ numero totale processi catalogo	C	1				
1.1.1.2	1.1.1.2	Definizione di un target (livelli qualitativi e quantitativi) da garantire nel breve (un anno) e medio (tre anni) periodo per ciascuna delle prestazioni individuate dal catalogo.	DT	SG1	ST1, ST2, ST3, SG3, SSTT	Documento con la definizione di un target (livelli qualitativi e quantitativi) da garantire nel breve (un anno) e medio (tre anni) periodo per ciascuna delle prestazioni individuate dal catalogo (Piano della performance 2020/2022)	31/12/2020	Documento	C D		1			
1.1.1.3	1.1.1.3	Partecipazione alle attività di cooperazione (e formazione) del SNPA atti a favorire il percorso di omogeneizzazione nazionale (TIC, Consiglio SNPA, ASSO ARPA, Scuole di formazione, Seminari e Convegni).	DG e Soggetti individuati	SG2	soggetti coinvolti secondo schema indicato dalla DG	Report con indicati gli eventi, gli obiettivi previsti e raggiunti e l'impegno (giornaliero/orario)	31/12/2019	numero giornate/ore di partecipazione agli eventi	F	1				
1.1.1.4	1.1.1.4	Individuazione dei costi standard per ciascuna delle prestazioni previste da catalogo.	DA e DT	SA2	ST DG	Report con indicazione della partecipazione ai tavoli nazionali del SNPA per l'individuazione dei costi standard per ciascuna delle prestazioni previste da catalogo.	31/12/2019	numero giornate/ore di partecipazione agli eventi	A	1	X	X		
						Individuazione dei costi standard di ARPA Sicilia secondo le indicazioni SNPA	31/12/2020	Report	A		1			
OS1.1.2		OS_1.1.2: Verifica dell'utilizzo degli strumenti tecnici sinora emanati (procedure, manuali, protocolli operativi, linee guida) e riesame nell'ottica di aggiornamento e semplificazione, e se necessaria, integrazione e condivisione operativa con nuovi prodotti, alla luce del mutato quadro di contesto tecnico-scientifico e normativo		Coordinamento	Struttura di riferimento (operativa)	Strutture direttamente coinvolte	ouput	tempistica prevista	Indicatore principale	Tipologia *	2019	2020	2021	
1.1.2.1	1.1.2.1	Esame ed aggiornamento della rispondenza degli strumenti tecnici vigenti e ricognizione della loro applicazione con valutazione degli eventuali impedimenti.	DT	SG3	ST1, ST2, ST3, SG3, SSTT	documento di ricognizione strumenti tecnici vigenti e stato di applicazione territoriale	30/09/2019	Documento	D	1	X		Termine prorogato dal 30/06/2019 al 30/09/2019	
						documento di valutazione della rispondenza degli strumenti con eventuale proposta di aggiornamento	31/12/2019	Documento	D	1	X			
1.1.2.2	1.1.2.2	Definizione e predisposizione di nuovi strumenti tecnici (modulistica condivisa, modalità operative per le ispezioni ambientali, ...).	DT	SG3	ST1, ST2, ST3, SG3, SSTT	Documento dei nuovi strumenti tecnici	30/09/2019	Documento di proposta	D	1				
							31/12/2019	numero di strumenti tecnici predisposti	D	1	X			
OS1.1.3		OS_1.1.3 Definire le condizioni, gli strumenti e le modalità di attivazione, le risorse tecniche, umane e finanziarie disponibili per dare concreta applicazione agli interventi anche in logica di cooperazione e sussidiarietà		Coordinamento	Struttura di riferimento (operativa)	Strutture direttamente coinvolte	ouput	tempistica prevista	Indicatore principale	Tipologia *	2019	2020	2021	
1.1.3.1	1.1.3.1	Definizione delle prestazioni da assicurare in emergenza, o in condizioni non programmate su eventi di rilevanza regionale (applicazione manuale ARPA Sicilia di risposta alle emergenze, modellistica ambientale ...)	DT / DA	ST1	ST1, ST2, ST3, SG3, SSTT	documento contenente l'elenco delle prestazioni da assicurare in emergenza o in condizioni non programmate, secondo quanto previsto dal manuale ARPA Sicilia di risposta alle emergenze	31/10/2019	Documento	B D F	1	X		Termine spostato dal 31/07/2019 al 31/10/2019 come previsto dalla DIRETTIVA ASSESSORIALE	
OB ASSESS 5 A														
1.1.3.2	1.1.3.2	Ricognizione su eccellenze regionali presenti, valutazione delle risorse umane e tecniche necessarie e verifica della disponibilità (ricognizione strumentale, accreditamento metodi, curriculum ...).	DT / DA	SG3	DT, DG, SSTT	documento contenente l'elenco eccellenze regionali presenti, con specifica delle risorse umane e tecniche dedicate e potenzialità (ricognizione strumentale, accreditamento metodi, curriculum ...).	30/09/2019	Documento	B D	1	X			
1.1.3.4	1.1.3.3	Definizione di un Piano di cooperazione e sussidiarietà per garantire attività tecnico-analitiche alle ARPA o a soggetti pubblici (tipologia di attività, modalità, tempi di attuazione/risposta e costi).	DT	SG3	ST1, ST2, ST3, SG3, SSTT	Piano di cooperazione e sussidiarietà per garantire attività tecnico-analitiche verso il SNPA o altri soggetti pubblici (con indicate tipologia di attività, modalità, tempi di attuazione/risposta e costi)	30/09/2019	Piano	D	1	X	X	Termine prorogato dal 30/06/2019 al 30/09/2019	

	OS_1.1.4: Avvio di un percorso indirizzato al miglioramento tecnico, organizzativo e strutturale degli uffici della direzione generale e dei laboratori di analisi		Coordinamento	Struttura di riferimento (operativa)	Strutture direttamente coinvolte	ouput	tempistica prevista	Indicatore principale	Tipologia *	2019	2020	2021	
OB ASSESS.4	1.1.4.1	Progetto di riqualificazione del Roosevelt con la realizzazione dei nuovi locali della direzione generale e del laboratorio unico occidentale dell'ARPA.	DA	SA3	SA3 SG3	Progetto esecutivo di riqualificazione del Roosevelt con la realizzazione dei nuovi locali della direzione generale e del laboratorio unico occidentale dell'ARPA, con indicati gli step di avanzamento annuali	31/10/2019	Progetto esecutivo	B D	1	X	X	Termine spostato dal 31/07/2019 al 31/10/2019 come previsto dalla DIRETTIVA ASSESSORIALE
						Attività previste nello step annuale	31/12/2019	Report Attività	D	1			
OB ASSESS.3 B	1.1.4.2	Piano di riorganizzazione dei laboratori di analisi sul territorio regionale con il ricollocamento di apparecchiature e strumenti di analisi secondo il nuovo regolamento.	DG / DT	SG3	SG3, SSTT	Piano di riorganizzazione dei laboratori di analisi sul territorio regionale con il ricollocamento di apparecchiature e strumenti di analisi con indicati gli step di avanzamento annuali	30/09/2019	Piano	D	1	X	X	Prorogato il termine dal 31/05/2019 al 30/09/2019 come previsto dalla DIRETTIVA ASSESSORIALE
						Attività previste nello step annuale	31/12/2019	Report Attività	D	1			
OS1.2	OBIETTIVO STRATEGICO OS 1.2 FORNIRE RISPOSTE EFFICACI, PER LA SOLUZIONE TECNICA DELLE RICHIESTE, ED EFFICIENTI, PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI												
OS1.2.1	OS_1.2.1: Promozione di azioni finalizzate all'innovazione tecnica, organizzativa e manageriale per migliorare la risposta alle richieste di intervento da parte del territorio e delle collettività, nonché per razionalizzare l'acquisizione e l'utilizzo di strumenti tecnici ed operativi, per garantire un'efficace copertura della domanda di protezione ambientale.		Coordinamento	Struttura di riferimento (operativa)	Strutture direttamente coinvolte	ouput	tempistica prevista	Indicatore principale	Tipologia *	2019	2020	2021	
1.2.1.1	1.2.1.1	Diffusione della cultura manageriale (gestione dei conflitti, interiorizzazione degli obiettivi, modelli di comportamento), Benchmarking ed individuazione delle Buone pratiche in ambito manageriale.	DG	SA4	ST DG, SG2	Programma triennale con indicati gli step di avanzamento annuali	30/05/2019	Attività di formazione	D	1	X	X	Nota prot 30060 del 10/06/2019 effettuata mappatura delle esperienze personale interno
						Attività previste nello step annuale	31/12/2019	Report Attività	D	1			
1.2.1.2	1.2.1.2	Accreditamento dei laboratori secondo la norma ISO/IEC 17025-2017 per garantire prestazioni laboratoristiche di riconosciuta competenza tecnica.	DG / DT	SG3	SG3, SSTT	Programma di accreditamento laboratori con indicati gli step di avanzamento	31/07/2019	Prove accreditate	D	1	X	X	Prorogato il termine dal 31/05/2019 al 31/07/2019
						Attività previste nello step annuale	31/12/2019	Report Attività	D	1			
1.2.1.4	1.2.1.3	Adesione al programma Europeo di Osservazione della Terra "Copernicus".	DG / DT	ST2	ST2, SSTT	Valutazione delle potenzialità / opportunità del programma e attuazione di progetti cui al'Agenzia ha aderito	31/12/2019	Report	F G	1	X	X	
	1.2.1.4	Convenzioni, accordi di programma, protocolli di intesa	DG / DA/ DT	SG1	RUP, STDG, SSTT	Report delle attività effettuate nel rispetto della tempistica prevista in convenzione contenente i dati tencnici ed economici	31/12/2019	Report	D F G	1	1	1	
				SA1	Strutture proponenti	Stipula convenzioni	31/12/2019	Report	D	1			
				RUP	strutture coinvolte	Attività previste nel cronoprogramma	31/12/2019	Report	D	1			
OB ASSESS 5 B		Piena attuazione dell'Accordo di Programma ARTA/ARPA sottoscritto in data 2/5/18 sulla base delle indicazioni che perverranno dal Dipartimento Ambiente secondo i cronoprogrammi condivisi per ciascuna Azione	DG / DA/ DT	ST2	strutture coinvolte	100% di realizzazione	31/12/2019	report		1			
OB ASSESS.3	1.2.1.5	Regolamento di organizzazione dell'Agenzia	DG	DA/DT	DA/DT	Organigramma	30/09/2019	realizzazione fisica	B D	1	X		Prorogato il termine dal 30/04/2019 al 30/09/2019 come pevisto dalla DIRETTIVA ASSESSORIALE
						Funzionigramma	30/09/2019	realizzazione fisica	B D	1			
	1.2.1.6	Predisposizione ed attuazione del Piano triennale dei fabbisogni	DG / DA/ DT	SA4	SA1	Piano dei fabbisogni	30/04/2019	realizzazione fisica	B D	1	X	X	ddg 190/2019 https://www.arpa.sicilia.it/ddg-n-190-adozione-del-piano-dei-fabbisogni-assunzionali-2019-2021/
						Attività previste nello step annuale (bandi ecc..)	31/12/2019	Documenti attuativi	B D	X			
	1.2.1.7	Attuazione del piano triennale degli investimenti.	DG / DA/ DT	SA3	SA3, SSTT_DG e SSTT	Piano triennale degli investimenti	30/09/2019	realizzazione fisica	B D	1	X	X	
						Attività previste nello step annuale (bandi ecc..)	31/12/2019	Documenti attuativi	B D	X			
	1.2.1.8	Potenziamento delle attrezzature informatiche del CED (hardware e software)	DG / DA/ DT	SG1	SG1	Piano di potenziamento	31/05/2019	realizzazione fisica	B D	1	X	X	prot 28381 del 31/05/2019 DDG 326 DEL 20/06/2019
						Attività previste nello step annuale (bandi ecc..)	31/12/2019	Documenti attuativi	B D	X			
	1.2.1.9	Piano di azione e Studio dei flussi per la dematerializzazione documentale	DG	SA1	SG1	Studio e piano	31/05/2019	realizzazione fisica	B D	1	X	X	prot 28381 del 31/05/2019 prot 28205 del 31/05/2019 2019-06-26 prot 33688 DDG 327 del 20/06/2019 https://www.arpa.sicilia.it/download/ddg-n-327-del-20-06-2019/
						Attività previste nello step annuale (bandi ecc..)	31/12/2019	Documenti attuativi	B D	X			
	1.2.1.10	Informatizzazione delle stato giuridico del personale	DG / DA	SA4	SA4	Studio e piano	31/05/2019	realizzazione fisica	B D	1	X	X	Presentata proposta al DG - vedi relazione prot. n. 30060 del 10/06/2019
						Attività previste nello step annuale (bandi ecc..)	31/12/2019	Documenti attuativi	B D	X			
OB ASSESS. 1/a	1.2.1.11	Informatizzazione del ciclo attivo e del ciclo passivo del Bilancio	DG / DA	SA2	SA2	Studio e piano	31/07/2019	realizzazione fisica	B D	1	X	X	prot 27888/2019 e mail del 11/06/2019 prorogato il termine dal 31/05/2019 al 31/07/2019
						Attività previste nello step annuale (bandi ecc..)	31/12/2019	Documenti attuativi	B D	X			
	1.2.1.12	Informatizzazione delle procedure di Acquisto (Gare e Appalti)	DG / DA	SA3	SA3	Studio e piano	31/05/2019	realizzazione fisica	B D	1	X	X	prot 28205 del 31/5/2019 2019-06-28 prot 34282
						Attività previste nello step annuale (bandi ecc..)	31/12/2019	Documenti attuativi	B D	X			
OB ASSESS. 1/b	1.2.1.13	Informatizzazione dell'Area Amministrativa (ERP Integrato)	DG / DA	SA4	SA4/SA2/SA3/SG3	Studio e piano	31/05/2019	realizzazione fisica	B D	1	X	X	relazione prot. n. 30060 del 10/06/2019
						Attività previste nello step annuale (bandi ecc..)	31/12/2019	Documenti attuativi	B D	X			

OB ASSESS. 2 a,b,c,d,e	1.2.1.14	Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi declinati sul sito ARPA Sicilia Amministrazione Trasparente	DG / DA/ DT	SA1	SA1	report al 30/06/2019	31/07/2019	Trasmissione del report	B D	1			
			DG / DA/ DT	SA1	SA1	report al 30/09/2019	31/10/2019	Trasmissione del report	B D	1			
			DG / DA/ DT	SA1	SA1	report al 31/12/2019	31/12/2019 (da rendicontare entro il 15/01/2020)	Trasmissione del report	B D	1			
			DG / DA/ DT	SA1	SA1	predisposizione schema di Regolamento sul rispetto dei temrini per la conclusione di procedimenti amministrativi	31/12/2019	Trasmissione schema decreto	B D	1			
			DT	ST1	ST1 / SSTT	Rispetto dei termini per i procedimenti indicati nella Direttiva Generale (sottoinsieme di procedimenti su cui calcolare l'indicatore): 1) Pareri sulla compatibilità dei progetti per impianti radio elettrici (Art. 87 e 87/bis - D. lgs. 259/2003), 2) Pareri su Piani di monitoraggio e controllo sulle installazioni dotate di AIA (art. 29 quater, comma 6, D. Lgs. 152/2006), 3) Pareri su verifica di assoggettabilità alla VAS (art. 12 – D.Lgs. 152/2006), 4) Atti derivanti dall'applicazione della procedura prescrittiva di cui agli artt. 318/bis e ss. della legge 68/2015 - parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 5) Relazione inerente il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29 decies, comma 5	31/12/2019 (da rendicontare entro il 15/01/2020)	N. procedimenti conclusi nei termini/N. procedimenti avviati	% ≥ 95 (n.b. per il livello di completament o vedasi atto indirizzo On. Presidente prot. n. 7209 del 18.04.19)	1			
OS_1.2.2 Promozione di azioni mirate alla risoluzione di particolari tematiche ambientali di rilevanza regionale correlata anche ad inquinanti emergenti.			Coordinamento	Struttura di riferimento (operativa)	Strutture direttamente coinvolte	ouput	tempistica prevista	Indicatore principale	Tipologia *	2019	2020	2021	
1.2.2.1	Predisposizione, attuazione e verifica di Piani di attività finalizzati al supporto su tematiche sanitarie (es. monitoraggio sporo-pollinico) e alla risoluzione di tematiche ambientali di rilevanza regionale (es. monitoraggio ospstreopsis ovata ...)	DT	SG1	ST1, ST2, ST3, SG3 e SSTT	Piano	31/05/2019	realizzazione fisica	B D	1	X	X	Moitoraggio sporo pollinico nota prot. n. 7453 del 13/02/2019 Monitoraggio ostreopsis ovata prot n. 29798 del 07/06/2019 Programma straordinario Nocella prot. 5735 del 5/2/2019 ed Alcantara prot. ST1 n. 11280 del 5/3/2019	
					Documenti attuativi	31/12/2019	realizzazione attività	B D	X				
1.2.2.2	Attuazione di piani di monitoraggio di inquinanti emergenti anche in relazione a campagne di misura nazionali e del SNPA (Watch list, ...).	DT	ST2	ST2, ST3, SG3, SSTT	Piano	31/05/2019	realizzazione fisica	G	1			nota prot. 16141/2019 DDG 324 del 20/06/2019 https://www.arpa.sicilia.it/download/ddg-n-324-del-20-06-2019/	
					Documenti attuativi	31/12/2019	realizzazione attività	G	X				
OS_1.2.3: Promozione di azioni mirate a garantire almeno il livello prestazionale dell'anno 2018 nelle more del reclutamento del personale necessario per assicurare i livelli essenziali di protezione ambientale			Coordinamento	Struttura di riferimento (operativa)	Strutture direttamente coinvolte	ouput	tempistica prevista	Indicatore principale	Tipologia *	2019	2020	2021	
1.2.3.1	Predisposizione, attuazione e monitoraggio semestrale del Piano dei Controlli	DT	ST1	ST1, SSTT	Predisposizione piano triennale dei controlli con indicati gli step di avanzamento	31/05/2019	Piano realizzazione fisica	G	1	X	X	prot 28378 31/05/2019 DDG 323 del 20/06/2019 https://www.arpa.sicilia.it/download/ddg-n-323-del-20-06-2019/	
					verifica attuazione piano dei controlli	verifica semestrale	report di monitoraggio e relazione finale	G	1				
				SSTT	Attuazione piano dei controlli	31/12/2019	report di monitoraggio	G	1				
1.2.3.2	Predisposizione, attuazione e monitoraggio semestrale del Piano dei Monitoraggi	DT	ST2	ST2, SSTT	Predisposizione piani triennali di monitoraggio con indicati gli step di avanzamento	31/05/2019	Piano realizzazione fisica	G	1	X	X	prot 17665 del 3/4/2019 e prot 16141 del 27/3/2019 DDG 324 del 20/06/2019 https://www.arpa.sicilia.it/download/ddg-n-324-del-20-06-2019/	
					verifica attuazione piani di monitoraggio	verifica semestrale	report di monitoraggio e relazione finale	G	1				
				SSTT	Attuazione piani di monitoraggio	31/12/2019	report di monitoraggio	G	1				
1.2.3.3	Predisposizione, attuazione e monitoraggio semestrale del Piano di gestione dei laboratori di analisi	DT	SG3	SG3	Predisposizione piano triennale attività laboratoristica con indicati gli step di avanzamento	31/05/2019	Piano realizzazione fisica	G	1	X	X	prot 27476/2019 DDG 325 del 20/06/2019 https://www.arpa.sicilia.it/download/ddg-n-325-del-20-06-2019/	
					verifica attuazione piano attività laboratoristica	verifica semestrale	report di monitoraggio e relazione finale	G	1				
				SSTT	Attuazione piano attività laboratoristica	31/12/2019	report di monitoraggio	G	1				
1.2.3.4.	Predisposizione, attuazione e monitoraggio semestrale del Piano di attività dell'area mare	DT	ST3	ST3	Predisposizione piano triennale di monitoraggio acque marino costiere con indicati gli step di avanzamento	31/08/2019	Piano realizzazione fisica	G	1	X	X	mail del 20/06/2019 richiesta proroga al 31/08/2019	
					verifica attuazione piano di monitoraggio acque marino costiere	verifica semestrale	report di monitoraggio e relazione finale	G	1				
				ST3 e SSTT	Attuazione piano di monitoraggio acque marino costiere	31/12/2019	report di monitoraggio	G	1				
1.2.3.5.	Redazione di pareri, risposte alle interrogazioni parlamentari, supporto alle amministrazioni per le conferenze di servizio, supporto ad ISPRA e ad Enti pubblici ottimizzazine e monitoraggio dei tempi di risposta.	DT	ST1	ST1, ST2, ST3, e SSTT	Report	31/12/2019	Report	D	1				

2	Parola chiave: AUTOREVOLE (Obiettivo Strategico 2)													
OS 2.1	OBIETTIVO STRATEGICO OS 2.1 ESPRIMERE IN OGNI CONTESTO UNA POSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA CHIARA E INCONTROVERTIBILE													
OS 2.1.1	OS_2.1.1: Adozione di percorsi metodologici per la produzione di prodotti tecnico-scientifici da realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento di Organismi Scientifici, di reti del SNPA e di eccellenze anche esterne alla comunità scientifica		Coordinamento	Struttura di riferimento (operativa)	Strutture direttamente coinvolte	ouput	tempistica prevista	Indicatore principale	Tipologia *	2019	2020	2021		
2.1.1.3	2.1.1.1	Proposta di protocolli e convenzioni o integrazione di quelli esistenti e adesione a progetti di Innovazione e ricerca in collaborazione con Università nazionali ed estere, altri Enti di Ricerca, Istituzioni pubbliche nazionali, Enti omologhi Ue o internazionali per reciproco scambio di attività per prodotti tecnici inerenti tematiche ambientali di comune interesse.	DG / DA/ DT	SG1	SADG, SGDG, STDG, SSTT	Proposta di accordi e convenzioni	31/12/2019	Report dei documenti preparatori	B D	1				
2.1.1.4	2.1.1.2	Selezione di prodotti Agenziali da proporre per la pubblicazione su primarie riviste, anche scientifiche, nazionali o internazionali con modalità definite o sul sito web.	DG / DA/ DT	DG	SADG, SGDG, STDG, SSTT	Selezione e proposte	31/12/2019	Report annuale	B D	1				
OB ASSESS. 6	2.1.1.5	Avvio/gestione di tutti i programmi e progetti	DG	SG1	SG1 e Strutture coinvolte	Report sull'attività svolta	31/07/2019	documento						
	2.1.1.6	Verifica della tempistica progettuale	DG	SG1	SG1 e Strutture coinvolte	Report sull'attività svolta	31/12/2019	documento						
OS 2.1.2	OS_2.1.2 : Promozione consolidamento e sviluppo di relazioni biunivoche con il Governo regionale e i suoi Assessorati, con l'Autorità Giudiziaria con le Forze dell'Ordine		Coordinamento	Struttura di riferimento (operativa)	Strutture direttamente coinvolte	ouput	tempistica prevista	Indicatore principale	Tipologia *	2019	2020	2021		
2.1.2.1	2.1.2.1	Definire relazioni con Assessorato Salute e con Assessorato Ambiente per attuare valutazioni integrate ambientali e sanitarie di vecchi e nuovi inquinanti, integrando le conoscenze e le strategie di comunicazione.	DG / DT	SG1	DG/DA/DT/SG2 ST1 ST2	Relazione finale	31/12/2019	documento	D	1				
2.1.2.3	2.1.2.2	Stipulare protocolli d'intesa con l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'Ordine impegnate nelle attività di <i>enforcement</i> della Legge 68/2015 e delle norme ambientali.	DG / DA/ DT	SG1	DG / ST1 / SSTT	Stipula accordi con AAGG	31/12/2019	Documenti attuativi	B D	X				
						Report delle attività effettuate dalle Strutture Teciche e Teritoriali	31/12/2019	report annuale	B D	1	X	X		
OS 2.2	OBIETTIVO STRATEGICO OS 2.2 FORNIRE L'ESATTA DIMENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE AMBIENTALE SVOLTE DAL SISTEMA													
OS 2.2.1	OS_2.2.1: Revisione e miglioramento del sistema di produzione di report ambientali attraverso la definizione e la condivisione di metodologie standardizzate per la creazione e diffusione delle basi dati, sia a livello locale sia a livello nazionale		Coordinamento	Struttura di riferimento (operativa)	Strutture direttamente coinvolte	ouput	tempistica prevista	Indicatore principale	Tipologia *	2019	2020	2021		
2.2.1.1	2.2.1.1	Ricognizione e aggiornamento degli attuali catasti ambientali e programmazione e realizzazione di nuovi prodotti in linea con la rete SINANET e con le attività del SNPA.	DG / DT	SG1	SG1, STDG	verifica catasti esitenti e catasti del sistena	31/05/2019	realizzazione fisica	D	1			prot 28380 del 31/05/2019	
						proposta di realizzazione nuovi prodotti in linea con la rete SINANET e con le attività del SNPA	31/07/2019	realizzazione fisica	D	1				
	2.2.1.2	Redazione dell'annuario dei dati ambientali, con particolare riferimento alla tempestività, all'estensione ed alla regolarità e capacità di diffusione dei dati e degli indicatori ambientali	DG / DT	SG1	DG, ST1, ST2, ST3, SG2	Annuario	31/10/2019	Documento	D	1	1	1		
	2.2.1.3	Razionalizzazione e avvio a regime del sistema di gestione dei dati di laboratorio (LIMS) e del sistema informativo per la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi dell'ARPA Sicilia (J-iride)	DG / DA/ DT	SG3	SADG, SGDG, STDG, SSTT	Linee di indirizzo e metodologie	30/09/2019	Report	B D	1	X	x	Prorogato i termine dal 31/05/2019 al 30/09/2019	
	2.2.1.4	Censimento e gestione delle banche dati (cartografie, catasti, tematismi ...)	DG	SG1	SADG, SGDG, STDG	Documento descrittivo anche della modalità di gestione per ogni banca dati	31/12/2019	Report	F	1	X	X		
	2.2.1.5	Adottare Sistemi di Business Intelligence (B.I.) integrati	DG / DA	SA2	SA2/SA3/SA4/SG3	Proposta	31/07/2019	Documento	B D	1	X	X		
OS 2.2.2	OS_2.2.2: Comunicare ai cittadini ed alle amministrazioni quando e perché rivolgersi al SNPA, mettendo in evidenza le condizioni e le modalità uniformi di attivazione ed intervento del SNPA, soprattutto in caso di emergenza, anche con il ricorso alla cooperazione e sussidiarietà fra i soggetti del sistema		Coordinamento	Struttura di riferimento (operativa)	Strutture direttamente coinvolte	ouput	tempistica prevista	Indicatore principale	Tipologia *	2019	2020	2021		
2.2.2.1	2.2.2.1	Predisposizione e diffusione di un decalogo rivolto alle Amministrazioni territoriali per comunicare quando e perché rivolgersi all'ARPA Sicilia, che metta in evidenza come esso sia in grado di attivarsi secondo modalità e procedure standardizzate	DG	DG	ST coinvolte dalla DG	Proposta di decalogo	31/10/2019	documento	F	1				
						attività di diffusione	31/12/2019	report	F	1				
2.2.2.2	2.2.2.2	Predisposizione e diffusione di un decalogo rivolto ai cittadini per comunicare quando e perché rivolgersi all'ARPA Sicilia, che metta in evidenza come esso sia in grado di attivarsi	DG	DG	ST coinvolte dalla DG	Proposta di decalogo	31/10/2019	documento	F	1				
						attività di diffusione	31/12/2019	report	F	1				
	2.2.2.3	Aggiornare e migliorare il sito web dell'Agenzia, cercando di fornire elementi di informazione al pubblico e di supporto alle imprese (sportello di orientamento per le imprese)	DG	DG	ST coinvolte dalla DG	Verifica e proposta	31/07/2019	documento	F	1				
	2.2.2.4	Ideare una campagna di comunicazione sociale	DG	DG		proposte	31/07/2019	documento	F	1				
	2.2.2.5	Partecipare ad eventi di comunicazione e di diffusione di massa	DG	DG	ST coinvolte dalla DG	proposte	31/12/2019	report	F	1				
	2.2.2.6	Rafforzare il ruolo della comunicazione istituzionale dell'Agenzia	DG	DG		proposte	31/12/2019	report	F	1				

OS 2.2.3	OS_2.2.3: Attivare modalità di formazione esterna del SNPA, anche attraverso una scuola ambientale scientifica, per cittadini, per organizzazioni e associazioni, tesa ad informare sull'agire del sistema		Coordinamento	Struttura di riferimento (operativa)	Strutture direttamente coinvolte	ouput	tempistica prevista	Indicatore principale	Tipologia *	2019	2020	2021	
2.2.3.1	2.2.3.1	Ricognizione delle esigenze e delle iniziative effettuate dalle componenti del SNPA di formazione ambientale per cittadini, organizzazioni e associazioni e proposta di loro integrazione in un programma unitario del SNPA, realizzato con esteso utilizzo del web e con il marchio "Scuola ambientale del SNPA" (INFEA ed Educazione ambientale)	DG	SG2	SG2, STDG, SSTT	Partecipazione ai progetti del SNPA	31/12/2019	report	B D	1			
	2.2.3.2	Iniziative di educazione ambientale nelle scuole	DG / DT	SG2	SG2, STDG, SSTT	incontri	31/12/2019	report	F	1	X	X	
3	Parola chiave: CREDIBILE (Obiettivo Strategico 3)												
OS 3.1	OBIETTIVO STRATEGICO OS 3.1 RENDERE OMOGENEI APPROCCI TECNICO-OPERATIVI E D'ANALISI, CONDIVIDENDOLE ESPERIENZE E LE CONOSCENZE SCIENTIFICHE ACQUISITE, ANCHE INNOVANDOLE E ASSICURARE L'ASCOLTO DREI PORTATORI DI INTERESSE, AMPLIANDO I CANALI DI												
OS 3.1.1	OS_3.1.1 : Realizzare iniziative per perseguire e sviluppare il senso di appartenenza al SNPA da parte di tutti i suoi operatori, agendo anche sull'identità dell'apparire (diffusione del marchio, indossato o presente sui mezzi operativi) e le modalità di rapporto (attraverso rinnovati atteggiamenti)		Coordinamento	Struttura di riferimento (operativa)	Strutture direttamente coinvolte	ouput	tempistica prevista	Indicatore principale	Tipologia *	2019	2020	2021	
3.1.1.1	3.1.1.1	Piano di comunicazione interna, redazione, attuazione e monitoraggio.	DG	DG	DG	Piano di comunicazione interna e documenti attuativi	30/06/2019	realizzazione fisica	D	1			DDG 278 del 31/05/2019 https://www.arpa.sicilia.it/download/ddg-n-278-del-31-05-2019/
						verifica e monitoraggio	verifica semestrale	report	D	X			
	3.1.1.2	Piano di promozione e comunicazione esterna di Sistema, redazione, attuazione e monitoraggio	DG	DG	DG	Piano di comunicazione esterna e documenti attuativi	30/06/2019	Piano e Documenti attuativi	F	1			DDG 278 del 31/05/2019 https://www.arpa.sicilia.it/download/ddg-n-278-del-31-05-2019/
						verifica e monitoraggio	verifica semestrale	report	F	X			
	3.1.1.3	Programma di acquisto di abbigliamento di lavoro e DPI con il marchio dell'ARPA Sicilia e del SNPA	DG/DA	RSPP	SA3	piano dei fabbisogni	30/06/2019	Piano	F	1			nota prot 17435 del 03/04/2019
						Attività previste nello step annuale	31/12/2019	report	F	X			
OS 3.1.2	OS_3.1.2: Spostamento delle modalità di comunicazione prioritariamente verso i cittadini, sviluppandole ulteriormente con la creazione di uno specifico portale internet SNPA e ampliando la diffusione di informazioni con la newsletter "Ambiente-informa", nonché attivando e gestendo canali di ascolto con i cittadini ed, in particolare, con i soggetti pubblici e privati interessati dalle attività del SNPA		Coordinamento	Struttura di riferimento (operativa)	Strutture direttamente coinvolte	ouput	tempistica prevista	Indicatore principale	Tipologia *	2019	2020	2021	
3.1.2.1	3.1.2.1	Riesame delle strategia di comunicazione con una visione più ampia	DG	DG	DG	documento di riesame	30/06/2019	Documento	F	1	x	x	DDG 278 del 31/05/2019 https://www.arpa.sicilia.it/download/ddg-n-278-del-31-05-2019/
	3.1.2.2	Cfr O.S._2.2.2.4 (Ideare una campagna di comunicazione sociale)	DG	DG	DG	proposte	31/07/2019	documento	F	1			
	3.1.2.3	Cfr O.S._2.2.2.5 (Partecipare ad eventi di comunicazione e di diffusione di massa)	DG	DG	DG	proposte	31/12/2019	report	F	1			
	3.1.2.4	Cfr O.S._2.2.2.6 (Rafforzare il ruolo della comunicazione istituzionale dell'Agenzia)	DG	DG	DG	proposte	31/12/2019	report	F	1			

* TIPOLOGIA

A	Efficienza economica
B	Efficienza produttiva
C	Efficacia quantitativa
D	Efficacia qualitativa
E	Impatto economico
F	Impatto sociale
G	Impatto ambientale

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'albo dell'ARPA, ai sensi del Regolamento di cui al D.A. Territorio e Ambiente 1 giugno 2005 e per gli effetti dell' art. 26 l.n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 22.07.19 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il

Prot. N.

DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCOVERO TUTORIO
<input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO Ai sensi dell'art 3 c° 12 Regolamento	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____ decorsi i 60 gg. previsti ex art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione
<input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO Ai sensi dell'art 3 c° 9 Regolamento	<p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p>Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato</p> <p><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato</p> <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <p><input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione</p>

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale