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Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio sede
del Dipartimento provinciale Arpa di Messina - Via La Farina Is. 105.

Importo complessivo € 210.000,00
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Lavori di manutenzione straordinaria presso il Dipartimento provinciale Arpa di
Messina.
Importo finanziamento: € 210.000,00

DIAGRAMMA DI GANTT
CRONOPROGRAMMA 1°mese | 2° mese | 3° mese | 4° mese | 5° mese

Allestimento cantiere

Ponteggi

Demolizioni

Opere edili

Infissi

Smobilizzo cantiere

Avanzamento Importi parziali 2.334 32.845 52.010 44.832 18.827

Avanzamento Importo complessivo 35.180 87.190 132.022 150.850






